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Itäkeskuksen uimahalli, lukitusjärjestelmän uusiminen, lisä- ja muu-
tostöiden tilaaminen, Turvaekspertit Helsinki Oy, 3 922,14 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Itäkeskuksen uimahallin lukitusjärjestel-
män rakentamiseen liittyvän muutostyö nro 1:n Turvaekspertit Helsinki 
Oy:ltä 3 922,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001184230776,20 euroa (ALV 0 %)

Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen
hankkeen loppuun saattamiseksi. Muutostyö aiheutui laskentakatsel-
muksessa huomioimatta jääneistä ovista.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788
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1 Turvaekspertit Helsinki Oy:n tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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