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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 28.05.2018

Infrayksikkd 1

Yksikdn paallikkd

78 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen lansiosa, vaihe 1, muutos-
tyotilaus —8 549,08 (hyvitys) euroa

HEL 2017-002426 T 02 08 03 00
2814106810 6701580 3010

Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen
lansiosa, vaihe 1 urakan muutostyot YIT Oy:ltd muutostyotarjousten 23
ja 31B mukaisesti —8 549,08 euron (hyvitys) arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 28.3.2017 §106 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa esiinty-
viin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti

syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
450 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 346 915,73 euroa.

Lisatiedot

Timo Saynatjoki, projektipaallikkd, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi
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