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Kulosaaren kenttä, hulevesiviemärin rakennustyö, lisätyö nro 1 ti-
laaminen, Pohjarakennus-Ekspertti Oy 2 205,60 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kulosaaren kentän hulevesiviemärin ra-
kennustyöhön liittyvän hulevesilinjan puhdistuksen ja pumpun toimin-
nan päivittäisen  tarkistamisen lisätyönä 17.8.2018 päivätyn tarjouksen 
mukaisesti Pohjarakennus-Ekspertti Oy:ltä 2 205,60 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liitoskohdan rakentaminen viivästyi HSY:n lupa-asioiden takia ja putki-
linja jouduttiin pumppaamaan viereiseen hulevesikaivoon. Pumpun toi-
minta piti tarkistaa päivittäin. Työlle ei ole aikaisemmin tilattu muutostöi-
tä.
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