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108 §
Heteniitynkentän jääkiekko-/tenniskentän pintarakenteen ja valais-
tuksen peruskorjaustyö, lisä-, ja muutostöiden tilaaminen, Jäämes-
tarit Oy, 16 304,00 euroa (alv 0 %)

HEL 2018-004649 T 02 08 03 00

2814I12305 6701662 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Heteniitynkentän jääkiekko-tenniskentän 
pintarakenteen ja valaistuksen peruskorjaustyöhön liittyvän muutostyö 
nro 1:n Jäämestarit Oy:ltä 16 304,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740002067 125 000,00 euroa (ALV 0 %). 
Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Vanhan asfaltin kuorinnan yh-
teydessä todettiin, että kentän alusrakenteessa on käytetty pohjatuh-
kaa. Veden läpäisevyyden varmistamiseksi rakennekerroksia muutettiin 
ja lisättiin salaojia.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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