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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 02.11.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

134 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen lansiosa, vaihe 1, muutos-
tyotilaus, 71 201,20 euroa

HEL 2017-002426 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen
lansiosa, vaiheen 1 urakan muutostyot YIT Oy:lta muutostyotarjouksien
26, 30b, 32, 33b ja 34 mukaisesti 71 201,20 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on paattanyt 28.3.2017 § 106 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana
450 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 432 533,80 euroa.

Lisatiedot

Timo Saynatjoki, projektipaallikkd, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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