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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 21.11.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

139 §
Suunnittelijankadun eritasoliittyma, rakennusurakka, muutostyoti-
laus, 214 111,81 euroa

HEL 2016-004696 T 02 08 03 00
2814107201 6701502 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Suunnittelijankadun eritasoliittyman ra-
kennustdiden muutostyon Kreate Oy:lta muutostyotarjouksien nro 20 ja
21 mukaisesti 214 111,81 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on 11.10.2016 § 394 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana
830 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 854 001,09 euroa.

Lisatiedot

Jukka Vaisanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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