
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen 05.12.2018
Infrayksikkö 1
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58225 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

149 §
Pukinmäen liikuntapuisto ja Brahenkenttä, maalikamera- ja kisakop-
pien rakennustyö, lisätöiden tilaaminen, 1 821,68 euroa

HEL 2018-001249 T 02 08 03 00

2814I2305 6701662 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Pukinmäen liikuntapuiston ja Brahenken-
tän maalikamera- ja kisakoppien rakennustyöhön liittyvän muutostyö 
nro 4:n Ideaalitalo Oy:ltä 1 821,68 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001723, 62 100 euroa ja lisätyötilauk-
selle nro 1, 2 ja 3 = 19 123,73 e.

Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Loppukatselmuksessa on li-
sätty rakennusluvan edellyttämä kaide ja ikkunan aukipitorajoitin. Sa-
moin sisäänkäyntikatokseen on lisätty lippa ja läpivienti kaapeloinnille.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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