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Latokartanon liikuntapuisto, tekonurmikentän rakennustyö, lisä- ja 
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Latokartanon liikuntapuiston tekonurmi-
kentän rakennustyöhön liittyvän muutostyön Lappset Liikuntapaikat 
Oy:ltä 6 950,20 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002234, 196 720 euroa 
(alv 0 %). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työ-
tä, joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Tekonurmialueen koko on 250 m2 isompi tarjouspyynnössä ilmoitet-
tuun verrattuna. Kentän reunoja on muotoiltu ja Viikinojan puollelle on 
vaihdettu täystekonurmikaistale kumirouheen leviämisen estämiseksi 
ojaan. Viereisen sinisen joustokerroksen vauriot on paikattu urakan yh-
teydessä.

Lisätiedot
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