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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 28.03.2019

Infrayksikko 1

Yksikdn paallikkd

25§
Jatkasaaren maanalaiset tilat, putkiurakka, muutostydtilaus,
3 244,64 euroa

HEL 2014-011419 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Jatkasaaren maanalaisten tilojen putkitoi-
den muutostyot Saipu Oy:ltd muutostyoétarjouksen nro 02/2019 mukai-
sesti 3 244,64 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 24.3.2015 § 142 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
4 000 000 euroa, putkitdiden osuus tasta summasta on 550 000 euroa.

Lisaty6 on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 468 590,32 euroa.

Lisatiedot

Jukka Vaisanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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