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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kurkimäen liikuntapuiston lähiliikuntapai-
kan rakennustyöhön liittyvät muutostyöt nrot 1 – 3 Vepe Oy:ltä 3 610,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002655, 179 850 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Rakennusalueelta löytyi maakaapeleita, jotka on siirretty laitteiden alta 
pois.

Yksi tarkastuskaivo on nostettu pintaan turva-alustan alle.

Yhdelle sivulle on lisätty suoja-aita.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 3 610,00 euroa.
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Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Infrayksikkö1/Laitinen


