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48 §
Erottajan aukion rakentaminen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyö-
tilaus, 55 737,78 euroa

HEL 2018-004512 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Erottajan aukion rakentamisen muutos-
työt TYL SVAERJET:ltä muutostyötarjousten nrot 1C, 3B, 8 ja 12 mu-
kaisesti yhteensä 55 737,78 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Urakka perustuu teknisen johtajan päätökseen 8.5.2018 § 3.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti 
(hankintahinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 329 069,51 euroa.
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