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Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Kapylan liikuntapuiston tekojaakaukalon
betonilaatan rakennustyohon liittyvan lisa- ja muutostyon Jaamestarit
Oy:ltd — 36 000 euron arvonlisaverottomaan hyvityshintaan.

Paatoksen perustelut

Tyo on lisa- ja muutostyota urakkasopimukselle 7740003453, 285 000
euroa (alv 0 %). Muutosty6 on alkuperaiseen sopimukseen sisaltyma-
tonta tyota, joka on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valt-
tamattdomaksi alkuperaisen hankkeen loppuun saattamiseksi.

Urakoitsija on esittanyt betonilaatan ja jakotukin rakenteeseen ja lin-
jaukseen muutoksia. Muutoksen hyvityshinta on — 90 000 euroa (alv 0
%).

Tekojaaradan kaukalo ja aitiotilat paatyverkkoineen on lisatty hankkeel-
le, koska vanha kaukalo ei sovellu nykyiseen rakenteeseen. Laitara-
kenteet joudutaan kiinnittamaan betonilaattaan kiinnikkeilla. Lisatyon
hinta on 54 000 euroa (alv 0 %)

Nyt ja aiemmin tilatut lisa- ja muutosty6t ovat yhteisarvoltaan arvonlisa-
verottomana — 36 000 euroa hyvitysta.

Lisatiedot

Rauno Pekonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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