
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen 19.07.2019
Infrayksikkö 1
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58225 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

53 §
Pitkänsillanrannan venesatama, rakennustyöt, lisä- ja muutostöiden 
tilaaminen
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Pitkänsillanrannan venesataman raken-
nustyöhön liittyvän lisä- ja muutostyön Savorak Oy:ltä 28 657 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002030 102 107 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Kohde on siirtynyt rakennuslupasyistä Lemislahden venesatamaan. 
Rakennuskohteeseen on lisätty valopylväitä, uusia kellukkeita ja säh-
köistystä on kunnostettu.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 72 444 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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