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81§
Lautasaaren liikuntapuiston tekojaaradan rakennustyo, lisa- ja muu-
tostoiden tilaaminen

HEL 2019-006912 T 02 08 03 00
2814112315 6703225 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Lauttasaaren liikuntapuiston tekojaaradan
rakennusurakkaan liittyvat lisa- ja muutostyot numerot 1 - 12 Oy Yleis-
kylma Findri Ltd:Itd 157 230 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Paatoksen perustelut

Tyo on lisatyota urakkasopimukselle 7740003706, 595 000 euroa

(alv 0 %). Muutostyodt ovat alkuperaiseen sopimukseen sisaltymatonta
tyota, jotka on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamat-
tomaksi alkuperaisen hankkeen loppuun saattamiseksi.

Tekojaaradan pohjakatselmuksessa todettiin nykyinen vanhan asvaltin
alla oleva kiviaines niin karkearakeiseksi, etta se on korvattava hie-
nommalla murskeella. (LTM 1 ja 2).

Olemassa oleva kontti siirrettiin paikaltaan ja kontin sahkoistysta jou-
duttiin muuttamaan.

Liitoskohtalausunnon mukaan Helen tuo muuntamon noin 220 m paa-
han tekojaaradasta. Syottdkaapelin pituus on kasvanut urakkalasken-
taan verrattuna noin 200 m.

Tekojaarata on isompi normaaliin jaakiekkokaukaloon verrattuna.
Urakkaan on lisatty erityisvalmisteisena isompi kaukalo.

Jaadytyskontin perustaksi on lisatty betonilaatta.
Sahkdkeskukseen on lisatty varauksia.

Kentan valaistusta on lisatty valaisemaan myos viereinen koripallokent-
ta.

Jakotukkikanaaliin on lisatty eristys.

Kentan molempien paatyjen aidat uusitaan tyoselityksesta poiketen.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58225 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 30.12.2019

Infrayksikko 1

Yksikon paallikko

Muuntamoasennukseen on tullut lisatdina kaapelien korjauksia ja vie-
marien alituksia.

Kaksi pysakointialueen sadevesikaivoa on korjattu.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuutus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisa- ja muutosty6t ovat yhteisarvoltaan arvonlisa-
verottomana 157 230 euroa.

Lisatiedot

Rauno Pekonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi
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