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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 17.01.2020

Infrayksikko 1

Yksikon paallikko

5§

Sompasaari, osa 1 urakka, muutostyotilaus -13 445 euroa (hyvitys)

HEL 2016-004698 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyot
GRK Infra Oy:lta hyvitystyotarjouksen 010595 mukaisesti -13 445 eu-
ron arvonlisdverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on paattanyt 14.6.2016 293 § oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan kayttamaan urakassa esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin enintdan arvonlisaverottomana 1 000 000 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 54 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Sompasaari osa 1 urakan lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden
lautakunnan 14.6.2016 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisaverottoma-
na 480 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana

1480 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 1 464 883,95 euroa.

Lisatiedot

Timo Saynatjoki, projektinjohtaja, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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