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16 §
Lpk Lauttasaari- Dh Drumsö, uudisrakennus, maanrakennusurakan, 
lisä- ja muutostyöt taloudellisen loppuselvityksen perusteella yh-
teensä 57 343,61 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Lauttasaaren- Dh Drumsö:n uudisra-
kennuksen maanrakennusurakan lisä- muutostyöt Peab Infra Oy:ltä ta-
loudellisen loppuselvityksen mukaisesti yhteensä 57 343,61 euron ar-
vonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistöpäällikkö on päättänyt (3.4.2017, 2 § TilaKp 2017) oikeuttaa 
kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakois-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 31.3.2017 allekir-
joitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset 
varaukset.
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Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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