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18 §
Lpk Virkkula ala talo, perusparannus, kokonaisurakan, lisä- ja muu-
tostyöt taloudellisen loppuselvityksen perusteella yhteensä 
37 274,13 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Virkkulan ala talon perusparannuk-
sen kokonaisurakan lisä- muutostyöt Stara rakennustekniikalta talou-
dellisen loppuselvityksen mukaisesti yhteensä 37 274,13 euron arvonli-
säverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistöpäällikkö on päättänyt (24.3.2016, 21 § TilaKp 2016) oikeuttaa 
kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakois-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 23.2.2016 allekir-
joitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset 
varaukset.
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