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30 §
Teollisuuskatu 23, muutostyö, rakennusurakka,  muutostyötilaus, 
332 528 euroa

HEL 2014-014114 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Teollisuuskatu 23 muutostöiden raken-
nusteknisten töiden muutostyöt SRV Rakennus Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 113.3a, 188b, 199a, 208, 239a, 275, 279, 283, 284, 289, 
291, 299a, 300b, 347, 355, 327, 404, 405 ja 406 mukaisesti 332 528 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on 19.3.2015 § 118 päättänyt oikeuttaa käyttä-
mään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 10.3.2015 allekir-
joitetun UKA:n mukaisen varauksen.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 896 046,35 euroa.

Lisätiedot
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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