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Yksikon paallikko

40 §
Lpk Kaivopuisto, sisapuoliset purkutyot ja haitta-ainepurkutyot han-
kinnan keskeyttaminen
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Rakennuttaminen -palvelun yksikdn paallikko paatti keskeyttaa LPK

Kaivopuiston sisapuolisten purkutdiden ja haitta-ainepurkutdiden ura-
kan hankinnan, koska tarjouspyyntdasiakirjojen mukaisten tarjousten
perusteella urakan tarjoushinta ylittda merkittavasti kustannusarvion.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston Rakennuttaminen —palvelu
on pyytanyt urakkatarjoukset sahkoisesti 6.11.2017 ja lisakirje tarjous-
pyyntoodn lahetettiin sdhkodisesti 20.11.2017. Tarjouksien viimeinen jat-
topaiva oli 27.11.2017. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankin-
noista (348/2007). Hankintamenettelyna kaytettiin minikilpailutusta pui-
tesopimustoimittajien kesken (Rakennustekniset korjaus- ja muutostyot
2016-2017, puitesopimus; Klk 12.11.2015 § 498).

Tarjouspyyntdasiakirjojen mukaisten saatujen tarjousten alin hinta ylit-
taa purkutyourakalle lasketun kustannusarvion n. 99 % eli on lahes
kaksinkertainen, minka vuoksi hankinta keskeytetaan.
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