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13 §
Hakaniemen hallin väistötilat, kvr-urakka, lisä- ja muutostyötilaukset 
arvonlisäverottomalta yhteissummaltaan 199 207  euroa

HEL 2018-002295 T 02 08 03 01
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Hakaniemen lasihallin kvr-urakan lisä- ja 
muutostyöt Koivukoski Oy:n tarjouksen mukaisesti yhteensä 199 207 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on päättänyt (26.1.2017, § 39, Klk 2017) oikeuttaa 
kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakois-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 12.1.2017 allekir-
joitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset 
varaukset.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 199 207 euroa.
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