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27 §
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, rakennusurakka, muu-
tostyötilaus, 137 355,52 euroa

HEL 2017-001548 T 02 08 03 00

2821P51106

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Roihuvuoren monipuolisen palvelukes-
kuksen rakennusteknisten töiden lisä- ja muutostyön Kenno-Rakenne 
Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 2 mukaisesti 137 355,52 euron arvonli-
säverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on 18.5.2016 § 252 päättänyt oikeuttaa rakennutta-
minen-palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin 4.5.2017 allekirjoitetun UKA:n mukaisen varauksen.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 157 355,52 euroa.

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, Rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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