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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 03.11.2017

Toimitila 3

Yksikon paallikko

23§
Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Ensi Linja 2, rakennutta-
mistehtavien lisatilaus, 32 043 euroa

HEL 2017-011886 T 02 08 03 00
2821L10001
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Helsingin kaupunginteatterin peruskor-
jauksen rakennuttajakonsulttipalveluiden lisatyot Saraco D&M Oy:lta
19.10.2017 annetun tarjouksen mukaisesti kattohintaan 32 043 euroa
arvonlisaverottomana.

Paatoksen perustelut

Kiinteistélautakunnan paatodksella 10.10.2013 § 497, Kaupunginteatte-
rin peruskorjauksen rakennuttajakonsulttipalveluiden on tilattu Saraco
D&m Oy:lta arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 386 390 euroa.

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Aikaisemmin ja nyt tilattavan rakennuttajakonsulttipalveluiden yhteis-
summa lisatdéineen on arvonlisaverottomana 636 108 euroa.

Lisatiedot

Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi

Toimitila 3
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elim&enkatu 5 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



