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Yksikon paallikko

6§
Jatkasaaren liikuntapuisto, vaihe 1, esirakentaminen, suorahankin-
ta, 219 241,23 euroa

HEL 2019-010831 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Jatkasaaren liikuntapuiston vaiheen 1 esi-
rakentamisurakan ja tilapaisen liikuntahalliurakan rajapintaan jaaneet
esirakentamiseen liittyvat tyot suorahankintana Lapin Elementtiasen-
nus Oy:lta tarjousten 30.9.2019 mukaisesti 219 241,23 euron arvonli-
saverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Lapin Elementtirakennus Oy toteuttaa Jatkasaaren lilkkuntapuiston va-
liaikaista liikuntahallia teknisen johtajan 4.1.2019 § 2 tekeman paatok-
sen mukaisesti.

Tyon aikana on ilmennyt tarve toteuttaa tietyt liikuntahallin toteuttami-
seen alkuperaiseen sopimukseen kuulumattomat esirakentamistyot
Lapin Elementtiasennus Oy:lt4, joka toimii alueella paatoteuttajana.

On tarkoituksenmukaista rakentaa tarvittavat tyot saman paatoteuttajan
toimesta, jolloin esirakentamisty6t takuuajan vastuiden kanssa on sa-
malla urakoitsijalla. Tarjoukset vastaavat vastaavien tdiden hintatasoa.

Edella mainituista syista johtuen suorahankinta on perusteltu julkisista
hankinnoista annetun lain (29.12.2016/1397) 40 §:n 2 momentin perus-
teella: Teknisista syista vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.
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