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6 §
Jätkäsaaren liikuntapuisto, vaihe 1, esirakentaminen, suorahankin-
ta, 219 241,23 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Jätkäsaaren liikuntapuiston vaiheen 1 esi-
rakentamisurakan ja tilapäisen liikuntahalliurakan rajapintaan jääneet 
esirakentamiseen liittyvät työt suorahankintana Lapin Elementtiasen-
nus Oy:ltä tarjousten 30.9.2019 mukaisesti 219 241,23 euron arvonli-
säverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Lapin Elementtirakennus Oy toteuttaa Jätkäsaaren liikuntapuiston vä-
liaikaista liikuntahallia teknisen johtajan 4.1.2019 § 2 tekemän päätök-
sen mukaisesti.

Työn aikana on ilmennyt tarve toteuttaa tietyt liikuntahallin toteuttami-
seen alkuperäiseen sopimukseen kuulumattomat esirakentamistyöt 
Lapin Elementtiasennus Oy:ltä, joka toimii alueella päätoteuttajana.

On tarkoituksenmukaista rakentaa tarvittavat työt saman päätoteuttajan 
toimesta, jolloin esirakentamistyöt takuuajan vastuiden kanssa on sa-
malla urakoitsijalla. Tarjoukset vastaavat vastaavien töiden hintatasoa.

Edellä mainituista syistä johtuen suorahankinta on perusteltu julkisista 
hankinnoista annetun lain (29.12.2016/1397) 40 §:n 2 momentin perus-
teella: Teknisistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.
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