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2§
Kapylan peruskoulun vaistétilojen maanrakennustoiden sopimus-
muutos

HEL 2022-010087 T 02 08 03 01
Paatos

Tilat-palvelun yksikon paallikko paatti hyvaksya Tilat-palvelun hankeyk-
sikdn esityksen Kapylan peruskoulun vaistoétilojen maanrakennustéita
koskevan hankintasopimuksen muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2
momentin 2 kohdan perusteella. Sopimusmuutos johtuu tilaajan tar-
peesta tilata nykyiseltd sopimuskumppanilta sellaista lisatyota, joka ei
ole sisaltynyt alkuperaiseen tilaukseen.

Hankinnan arvioiduksi arvonlisdverottomaksi kokonaisarvoksi on han-
kintaa koskevassa tilauksessa 25.8.2021, ilmoitettu 480 000 euroa (alv
0 %). Nyt tehtdvan sopimusmuutoksen arvo on enintdan 194 000 euroa
(alv 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisaveroton kokonaisarvo
on siten alle 50 % alkuperaisen hankinnan ennakoidusta arvosta.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston toimiala on paattanyt viher-
ja maarakennusta koskevasta puitejarjestelysta viher- ja maanraken-
nus puitesopimus 2020-2022, Klk 5.3.2020 § 26 tehdylla hankintapaa-
toksella HEL 2019-013022-2. Uudenmaan infrapalvelut on hyvaksytty
toimittajaksi kyseiseen puitejarjestelyyn 5.3.2020 tehdylla paatoksella.

Tilat-palvelun hankeyksikko 1 on osoittanut Uudenmaan infrapalvelulle
kyseisen puitejarjestelyn sisalla tehtavan maanrakennustyéta koskevan
tilauksen koskien Kapylan peruskoulun vaistotilojen rakentamisvaihet-
ta. Maanrakennusty6t on tilattu 25.8.2021 paivatylla tilauksella ja téiden
arvioitu arvonlisaveroton hinta on ollut tilauksen mukaan yhteensa
enintdan 480 000 euroa. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes
maanrakennustyot on tehty ja alue on entisaity.

Sittemmin hankintayksikolla on ilmennyt tarve tilata edella kuvattuun
hankintaan liittyvia ennallistavia maanrakennustoita, jotka eivat ole si-
saltyneet alkuperaiseen tilaukseen. Lisatyon tarve johtuu siita, etta Ka-
pylan peruskoulun vaistotilojen hankinta jouduttiin keskeyttamaan, kos-
ka toimittaja oli ilmoittanut, ettei se kykene toimittamaan vaistétiloja so-
vitun mukaisesti. Uudet vaistotilat jouduttiin tasta syysta hankkimaan
muuta kautta, ja ne 16ytyvat osoitteesta Makelankatu 84 4- kerros. Al-
kuperaisessa vaistotilakohteessa suurin osa vaadituista maanraken-
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nustoista oli kuitenkin jo ehditty suorittaa ennen hankinnan keskeytta-
mista. Tasta syysta hankintayksikolla on tarve tilata kyseisen kohteen
ennallistavat maanrakennustyot.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan han-
kintasopimusta tai puitejarjestelya ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittavissa liitteen E mukaisis-
sa palveluhankinnoissa taikka kayttdoikeussopimuksissa olennaisesti
muuttaa sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta han-
kintamenettelya. Kyseisen pykalan 2 momentin 2 kohdan mukaan sen
estamatta, mita 1 momentissa saadetaan, hankintasopimukseen ja pui-
tejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja tama aiheuttaisi
merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta han-
kintayksikolle. Lisaksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetaan, etta 2
momentin 2 kohdan perusteella tehtavan sopimusmuutoksen arvo ei
saa olla enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvos-
ta.

Hankintayksikko katsoo, etta edellytykset hankintalain 136 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle tayttyvat tassa ta-
pauksessa. Hankintayksikon on valttamatonta turvata vaistaotilojen al-
kuperaisen kohteen, eli Amerin puiston ennallistaminen nopeassa aika-
taulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimittajan vaihtaminen ai-
heuttaisi hankintayksikolle merkittavaa taloudellista ja toiminnallista
haittaa, ottaen huomioon erityisesti, etta nykyisen toimittajan maara-
kennustyot on saatettu tasoon, johon paviljongit olisi voitu pystyttaa,
mikali vaistotilojen toimittaja olisi saanut toimitettua elementtirakentei-
set vaistotilat. Maanrakennustyot on perusteltua tilata urakoitsijalta, jo-
ka on suorittanut maarakennustyot tahan mennessa, koska heilla on
tieto Iahtdtilanteesta, johon alue on palautettava. Lisaksi kilpailuttami-
sesta saatu hyoty olisi vahainen, koska tilaaja olisi joutunut tekemaan
uudet suunnitelmat ja urakkalaskentapiirustukset kilpailutusta varten.
Taman johdosta nykyisella toimittajalla on parhaimmat edellytykset
suorittaa ennallistettavat maanrakennusty6t. Sopimuskumppanin vaih-
tumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisasuunnittelukustannuksia,
jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset ylittaisivat siita saata-
van hyodyn. Lisaksi Pohjois-Pasilaan oli rakenteilla vaistatilat, johonka
Amerin puistosta kaytdsta poistettuja tarvikkeita ja saatiin hyddynnettya
suoraan lyhyella siitomatkalla. Myos hankkeen ennallistamiselle koitui-
si rakentamisvaiheen myohastymista, minka haittaisi Amerin puiston
kayttoa kaikkien sita kayttavien osalta.
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Hankintayksikké on arvioinut, ettd sopimusmuutoksen kohteena olevien
lisatoiden arvo olisi yhteensa enintaan 194 000 euroa (alv 0 %). Ky-
seessa oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia al-
kuperaisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosdanndén mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranomainen paattaa hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiymparistélautakunnan paatoksen
(Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa sopi-
musmuutoksissa hankintavaltuus maaraytyy sopimusmuutosten yh-
teenlasketun arvon perusteella (alkuperainen hankinta ja siihen liittyvat
tilaukset yhteensa). Kyseisen kaupunkiymparistélautakunnan paatok-
sen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden Tilat-
palvelun yksikon paallikailla on hankintavaltuudet enintaan 1 000 000
euron suuruisiin hankintoihin. Nain ollen Tilat-palvelun yksikon paallik-
ko on toimintavaltainen paattamaan sopimusmuutoksesta.

Lisatiedot

Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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