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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Yleiset alueet -palvelu 23.03.2021

Projektirakennuttaminen-yksikkd

Yksikon paallikko

12 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, lisatyotilaus, 477 625 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikon paallikko paatti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen

rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan lisatydon Louhintahiekka Oy:lta
lisatyotarjouksen nro 3 mukaisesti 477 625 euron kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Tekninen johtaja paatti 28.6.2019 § 114 hyvaksya Louhintahiekka Oy:n
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenka-
dun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan toista arvonlisave-
rottomaan enimmaishintaan 12 878 950 euroa.

Urakka-alueen vieressa oleva voimalaitos puretaan taman vuosikym-
menen loppupuolella. Makan maaomaisuusyksikon esityksen pohjalta
paadyttiin projektialueella ratkaisuun, etta tama urakan tyoaikainen
ponttiseina rakennetaan ns. pysyvaksi ponttiseinaksi ja nain ollen se
palvelee alueen jatkorakentamista ja voimalaitoksen purkutyota.

Lisatyo rahoitetaan Kalasataman esirakentamiseen osoitetuista maara-

rahoista.
Lisatiedot

Timo Saynatjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi
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