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13 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, lisätyötilaus, 700 000 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen 
rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan lisätyöt Louhintahiekka Oy:ltä 
lisätyötarjouksien nrot 1 ja 2 mukaisesti 700 000 euron kattohintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 28.6.2019 § 114 hyväksyä Louhintahiekka Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenka-
dun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Lisätyönä tilattavat työt liittyvät HSY:n omistuksessa pääosin urakka-
alueen ulkopuolella olevan hulevesiputken puhdistustyöhön ja jätevesi-
viemärin peruskorjaustyöhön.

Lisätyöt toteutetaan alkuperäisen urakan muutosmenettelyn mukaises-
ti. HSY on tarjoukset hyväksynyt ja maksaa syntyvät kustannukset.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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