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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Yleiset alueet -palvelu 16.12.2021

Projektirakennuttaminen-yksikkd

Yksikon paallikko

46 §
Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentamisurakka, koko-
naisurakka, muutostyotilaus, 231 972,74 euroa

HEL 2021-006093 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esi-
rakentamisurakan muutostyot Kreate Oy:Ita muutostydtarjousten nrot 7,
9, 13, 15, 17, 20 ja 22 mukaisesti 231 972,74 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.

Lisaksi yksikon paallikkd paatti myontaa urakoitsijalle lisdaikaa urakan
loppuunsaattamiseen 22.12.2021 asti. Urakan alkuperaiseksi valmis-
tumisajaksi oli sovittu 17.9.2021. Lisaajan tarpeeseen on vaikuttanut
urakan lahtotiedoista poikkeava jatteellisen ja pilaantuneen maan I6y-
tyminen kaivutdiden yhteydessa seka alueen pilaantuneen maan puh-
distusta koskevan paatoksen (ymparistonsuojelupaallikko 22.4.2015
§ 63) laajennuksen anominen uuden haitta-aineldydon johdosta.

Paatoksen perustelut

Infrapaallikkd paatti 24.5.2021 § 18 hyvaksya Kreate Oy:n tarjoushin-
naltaan halvimman tarjouksen Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esi-
rakentamisen kokonaisurakan toista arvonlisaverottomaan kokonais-
hintaan 1 385 026 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 401 203,88 euroa.
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