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45 §
Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentaminen, koko-
naisurakka, muutostyötilaus, 227 688,59 euroa

HEL 2023-001130 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräily-
väylän urakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 
24A, 25, 26, 27 ja 28 mukaisesti 227 688,59 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Muutostöinä tehty tuettu kaivanto puistomuuntamon ja suojellun puun 
alueella, poistettu työmaa-alueelta puita urakan rakentamisen tieltä, 
urakka-alueella olevien HEKA:n tonttiviemäreiden muutostyöt, puiteso-
pimuskalusteiden hintamuutokset ja saatu hyvitys urakassa poisjää-
neistä suojapelleistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 5.5.2022 § 50 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja päätti, että GRK Infra Oy:n kanssa teh-
dään Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentamista kos-
keva hankintasopimus. Hankinnan arvo 3 817 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 815 347,44 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 4 632 347,44 euroa. Laadittu suunnit-
teluvaiheen kustannusarvio on 4 500 000 euroa.

Lisätiedot
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Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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