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102 §
Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentaminen, koko-
naisurakka, muutostyötilaus, 82 006,27 euroa

HEL 2023-001130 T 02 08 03 00

HEL 2022-003581 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräily-
väylän urakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 
31, 32, 33, 34A, 35 ja 36 mukaisesti 82 006,27 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Muutostöinä on tehty betonirakenteiden, kaiteiden ja käsijohteiden liit-
tyviä määrämuutoksia ja perustamistapamuutoksia. Edellisten lisäksi 
tehty metrolle huoltoportti ja portaat. On saatu myös hyvityksiä köyn-
nöstuista, joita ei asennettu vanhaan metron meluseinään rakenteen 
kunnon vuoksi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 5.5.2022 § 50 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja päätti, että GRK Infra Oy:n kanssa teh-
dään Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentamista kos-
keva hankintasopimus. Hankinnan arvo 3 817 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 897 353,71 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 4 714 353,71 euroa. Laadittu suunnit-
teluvaiheen kustannusarvio on 4 500 000 euroa.
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Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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