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Yksikon paallikko

128 §
Roykan entisen sairaalan jatetayttoalueen kunnostus, kokonaisu-
rakka, muutostyotilaus, 1 784,05 euroa

HEL 2023-007331 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Roykan entisen sairaalan jatetayttoalueen
kunnostuksen muutosty6t TerraWise Oy:ltd muutostyodtarjouksen nro
14 mukaisesti 1 784,05 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yksikon paallikko paatti 31.5.2023 § 55 hyvaksya TerraWise Oy:n tar-
jouksen kokonaistaloudellisesti edullisempana ja paatti tilata TerraWise
Oy:ltéa Roykan entisen sairaalan jatetayttdalueen kunnostuksen 78 597
euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Jatetayttoalueen koekuopituksen yhteydessa todettiin, etta jatetayttoa
on huomattavasti enemman kuin alkuperaisessa arviossa oli ilmoitettu.
Urakkaneuvottelussa oli lisaksi sovittu, etta jatetayton laskennallisena
tiheytena kaytetaan 1,8 g/cm3. Jos materiaali on kevyempaa, urakoitsi-
jalla on oikeus laskuttaa tiheyserosta aiheutuneet kustannukset. Jate-
tayttéalueelta 16ytyi myds betonia, joka kuljetettiin havitettavaksi Fors-
saan.

Jatetayttda on laajemmalla alueella ja sitd on paksuimmillaan kolme
metria, kun oletuksena oli, etta jatetaytéon paksuus on noin 1 metri. Li-
saksi alueelta I16ytyi useampia pienempia erillisia jatetayttoalueita, jotka
paatettiin kunnostaa samassa urakassa. Kunnostusurakassa metsassa
sijaitsevat puhdistetut jatetayttdalueet maisemoitiin hiekalla. Metsasta
kaivetun jatetayton valivarastointialue maisemoitiin mullalla.

Uusille alueille laadittiin puhdistussuunnitelma (Ramboll 16.6.2023),
josta Uudenmaan ELY-keskus lausui, etta Roykan entisen sairaalan
alueelta I10ydetyt uudet jatetayttdalueet voidaan puhdistaa ELY-
keskuksen vanhalla, 28.7.2022 antamalla paatoksella pilaantuneen
maaperan puhdistamisesta (UUDELY/9119/2022).

Puhdistustyon sujuvuuden ja aikataulun perusteella oli jarkevaa tilata
tyd jo alueella toimivalta urakoitsijalta.

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
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136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 129 920,93 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset 208 517,93 euroa ylittavat laaditun kus-
tannusarvion 129 920,93 eurolla.
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Annina Mattsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 38720
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