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Capellan korttelin urakka 2:n muutostyoévarauksen korottaminen
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Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen-palvelun kayttamaan Capellan kort-
telin urakka 2:n lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden lautakunnan
22.11.2016 (448 §) tekeman paatoksen liséksi arvonlisdverottomana 4
500 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 5 620 000
euroa.

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 22.11.2016 § 448 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Capellan korttelit, urakka 2:n
rakennustoista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniittira-
kennus Kallio Oy:n kanssa 11 228 000 euron arvonlisaverottomasta ko-
konaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 120 000 euroa.

Urakka on pilaantuneiden maiden kasittelyn, rakennusjatetta sisaltavan
pilaantumattoman maan kasittelyn ja paalutuksien osalta sidottu raken-
nuttajan ilmoittamiin maariin kokonaishintaan sisaltyvina. Nama maarat
on suunnittelukonsulttiryhma maaritellyt kaupungin toimesta teetettyjen
maaperatutkimuksien pohjalta. Urakkasopimuksen mukaisesti urakoit-
sija joko hyvittaa tai veloittaa maaramuutoksen sopimuksen kilpailute-
tuilla yksikkdhinnoilla.

Maansiirtotdista on nyt tehty noin puolet. Laaditun ennusteen mukai-
sesti pilaantuneiden maiden kasittelymaarat tulevat ylitymaan n. 75 %.
Rakennusjatetta sisaltavien maiden maarat ovat jo nyt ylittyneet huo-
mattavasti ja tulevat ylittymaan yli kymmenkertaisesti. Kaikesta tasta
tulee n. 3 500 000 euron lisakustannus.

Paalutuksessa joudutaan taas lyontipaaluja muuttamaan porapaaluiksi
perusmaan Kivisyyden ja paalupituuksien lisaantymisen vuoksi. Paalu-
tuksesta tulee kokonaisuudessaan n. 1 000 000 euron lisakustannus.

Urakkatarjouspyynndon mukainen kustannusarvio oli 16,1 miljoonaa eu-
roa. Paatosesityksen mukaisella lisayksella vastaavavaksi kokonais-
kustannukseksi muodostuu 15,728 miljoonaa euroa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 2(2)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/10
29.6.2017

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Jukka Forsman, rakennuttamispaallikkd, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Infra 1 -yksikko Esitysteksti
Hallinto- ja tukipalvelut Esitysteksti
Talous- ja suunnittelupalvelut Esitysteksti
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



