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Sompasaari, osa 1, muutostyovarauksen korottaminen
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Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttdmaan Sompasaari,
osa 1, lisa- ja muutostoihin yleisten téiden lautakunnan 14.6.2016 §
293 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 480 000 euroa eli
urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1480 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 14.6.2016 § 293 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Sompasaari, osa 1 -urakan
toista Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa 10 350 000 euron arvonlisa-
verottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 000 000
euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyot aloitettiin kesalla 2016. Tyo on vastaanotettu
10.10.2017.

Urakoitsijan esittamat ja tilaajan hyvaksymat lisa- ja muutostyo6t ovat
yhteissummaltaan arvonlisaverottomana noin 1 478 000 euroa. Naista
167 000 euroa muodostuu eri laitosten ja operaattoreiden (HSY, Helen,
Imujateputki) lisatdista ja suunnitelmamuutoksista. Rakennuspaikan
puhdistuksista seka maan- ja vedenlaisten rakenteiden purkamisesta ja
jatteiden poiskuljetuksista syntyi 378 000 euron lisdkustannus. Suunni-
telmien taydentaminen vastaamaan rakennuspaikan todellisia olosuh-
teita sai aikaan 933 000 euron muutostyokustannukset sisaltaen ura-
kan sidottujen maarien muutoksen 143 500 euroa.

Suunnittelukonsulttien laskema vertailuhinta urakkakokonaisuudelle
oli 15420 000 euroa, alv. 0 %.
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Urakkasumma 10 350 000 euroa lisattyna esitetylla muutostyévarauk-
sella 1480 000 euroa antaa yhteissummaksi 11 830 000 euroa. Tama
loppukustannushinta alittaa kustannusarvion 23 %.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Jukka Forsman, rakennuttamispaallikkd, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Taulukko lisa- ja muutostdista

2 Sidotut maarat

3 Kuvia
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta
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Rakennuttaminen -palvelu
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