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Keski-Pasilan keskus, julkisten osien KVR-urakka, muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2017-008466 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttamaan Keski-Pasilan
keskuksen lisa- ja muutostoihin yleisten toiden lautakunnan 17.12.2013
§ 535 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 1 900 000 eu-
roa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 7 100 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen jul-
kisten osien KVR-urakan toista kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n
kanssa 51 848 260 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennustoimisto 2:n kayttdmaan urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverot-
tomana enintaan 5200 000 euroa.

Perustelut

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistot jarjestivat yhteistydssa Liiken-
neviraston kanssa 15.2.2011 - 26.8.2013 suunnittelu- ja toteutuskilpai-
lun Keski-Pasilan keskuksesta. Kilpailullisena neuvottelumenettelyna
kaydyssa kilpailussa tarjouksen jatti ainoastaan yksi osallistuneista ryh-
mista, YIT Rakennus Oy.

Kaupunginvaltuusto paatti 13.11.2013 § 393 valita Keski-Pasila kes-
kuksen Kilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ja hyvaksya taman
21.8.2013 paivatyn tarjouksen 12.8.2013 paivattyine toteutussopimu-
sehdotuksineen.

Lisaksi kaupunginhallitus paatti 18.11.2013 § 1235 kehottaa yleisten
téiden lautakuntaa tekemaan YIT-Rakennus Oy:n tarjouksen ja siihen
sisaltyvan toteutussopimusehdotuksen mukaisen KVR-urakkasopimuk-
sen keskuksen julkisten osien toteuttamisesta.
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Sopimusten tekovaiheessa Pasilan keskuksen ja sen ympariston suun-
nitelmat olivat kehitysvaiheessa. Lopulliset suunnitelmat valmistuivat
vasta kaavoituksen ja Pasilan keskuksen luonnossuunnitelmien valmis-
tuttua. Taman vuoksi toteutussopimukseen jai tyosuorituksia optioiksi,
joita ei viety KVR-urakkasopimukseen.

Toteutussopimuksen mukaan kiinteistdé Oy Pasilan asema, Liikennevi-
rasto ja Helsingin kaupunki osallistuvat kukin 1/3 osuudella asema-au-
kion perusparannuksen ja liityntapolkupyorapaikkojen suunnittelu- ja to-
teutuskustannuksiin (liite 1: toteutussopimuksen lisatyot 1, 2 ja 3).

Lisaksi kaupunki vastasi kustannuksellaan Keski-Pasilan alueellisen
pohja- ja orsiveden hallintajarjestelman suunnittelusta ja toteuttamises-
ta. Suunnittelun teetti kaupunki ja toteuttamisen suoritti KVR-urakoitsija
(liite 1: toteutussopimuksen lisatyo 4).

Lisaksi KVR-urakoitsijalta on tilattu erilaisia suunnitelmamuutoksia (liite
1: muutostyot 5, 6, 7 ja 8).

Edellisten lisaksi on jouduttu sopimaan lisatoista, joilla varmistetaan
muun ymparilla tapahtuvan rakentamisen esteeton toteuttaminen (liite
1: lisatyot 9 ja 10).

Naiden edella mainittujen tdiden yhteisvaikutus on noin 5000 000 eu-
roa (liite 1: lisa- ja muutostyot 1-10).

Edellisten lisaksi Pasila-projektissa on paadytty siihen, ettda myds seu-
raavat tyot on lisattdva KVR-urakan kokonaisuuteen (yhteensa
1900 000 euroa):

Metron itaiset tunnelilahdét (500 000 euroa)

Toteutussopimuksessa KVR-urakoitsija vastaa itaisten tunnelilahtojen
suunnittelusta ja toteutuksesta Kaupungin omistukseen.

Joukkoliikenneterminaalin katokset (785 000 euroa)

Toteutussopimuksessa kaupunki vastaa kustannuksellaan joukkoliiken-
neterminaalin katoksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pasilan vanhan sillan katupintojen laatutason nosto asvaltista graniitiksi
(200 000 euroa).

Urakan aikana tullaan nostamaan siltakannen laatutasoa vaihtamalla
jalankulun asvaltti graniittikivilaatoitukseen, reunakivia lisaamalla ja rai-
tiovaunualue kiveamalla.
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Veturitien ja Firdonkadun risteys ym. pienet lisa-muutosty6t (415 000

euroa).
Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Jukka Forsman, rakennuttamispaallikkd, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Taulukko lisa- ja muutostdista

2 Kuvia
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu
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