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Hankesuunniteima (HKA)

LK
Yrjdnkadun uimahalli 8.8.2017
Vauriokorjaus
Hankenumero: 2821P41085 Projektin johtaja: Jussi Virtanen
Hallintokunta: Liv Padsuunnittelija:
Osoite: Yrjénkatu Suunnitelmien pdivays:
Bruttoala:
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 5712017 100,6 173,5
Hankesuunnitelma (HKA) Verollinen hinta
ALV0% €/brm2 ALV 24% €/brm2
Rakennuttamiskustannukset 50 000 62 000
Suunnittelukustannukset
KOKONAISKUSTANNUKSET 935 000 1159 400
Rakennustekniset tyot
LVIJA-tekniset tyot
Sahkotekniset tyot
Taidehankinnat
Rakennuttajan erillishank.
Lisa- ja muutostytvaraus 150 000 186 000
KAIKKI YHTEENSA 1135000 € - € 1407 400 €
Rakentamiskustannukset
yhteensa, Alv 0% 1085 000 €
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0 % 1135000 €
enimmaishinta, alv 24% 1407 400 €

Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0% .
enimmadishinta, alv 24% -
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pvm Osmo Rasimus, yksikén paallikké

Jakelu Hildén, Forsman, Rasimus, Lindholm, projektip&éllikké



