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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaisek-
Si.
Samalla kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa valita poytakirjantarkastajaksi jasen Jaakko Meret-
niemen seka varatarkastajaksi jasen Mauri Venemiehen.
Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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2
limoitusasiat
Paatosehdotus
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa merkita tiedoksi.
Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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3
Vuosaaren lukion elinkaarihanke, hankkeen jatkovalmistelu

Poydalle 11.01.2018
HEL 2017-013212 T 10 06 00

Paatosehdotus
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa hyvaksya, etta raken-
netun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Vuosaaren uuden lukion
hankkeen jatkovalmistelun elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvotte-
lumenettelylla yhteistydssa rakennuttaminen-palvelun ja kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan kanssa.

Tiivistelma

Vuosaaren lukion tarve perustuu lukioverkkoselvitykseen, jonka mu-
kaan lukioikaisten maara kasvaa alueella lahivuosina. Uuden Vuosaa-
ren korvaavan lukion oppilasmaara lisdantyy noin neljallasadalla.

Vuosaaren lukion elinkaarihanke nivoutuu koko Vuosaaren keskusta-
alueen kehittdmiseen. Vanha lukio on huonokuntoinen ja sen tilalle on
suunniteltu uutta asuinrakentamista. Uusi lukio sijoittuu metroaseman
ja urheilutalon valissa olevalle tyhjalle tontille hyvien liikkenneyhteyksien
ja palvelujen aarelle.

Helsingin kaupungin vuosien 2017 - 2021 kaupunkistrategian mukai-
sesti Vuosaaren lukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkiteh-
tuuria ja rakentamisen korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identi-
teettia ja imagoa. Kiinteistdstrategian tavoitteena on kiinteistokannan
laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan parantaminen mm. elin-
kaarimallilla, sisailmaongelmien vahentaminen ja tilatehokkuuden edis-
taminen. Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmainen elinkaarimallilla
toteutettava hanke.

Esittelijan perustelut

Nykyinen koulurakennus on huonokuntoinen eikd vastaa uuden ope-
tussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Vuosaaren lukio tar-
vitsee lisatilaa, koska sen oppilasmaara nousee viidestasadasta yhdek-
saansataan. Rakennuksesta luopuminen nivoutuu myds laajempaan
koko Vuosaaren keskusta-alueen kehittamiseen. Tontilla on menossa
parhaillaan kaavamuutos, jota kehitetaan hankkeen mukana ja joka
valmistuu vuoden 2018 lopulla.
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Uusi lukiorakennus sijoittuu keskeiselle paikalle metroaseman ja urhei-
lutalon valissa olevalle tyhjalle tontille. Sisdankayntitaso tehdaan kansi-
rakenteena, jonka yhteydessa ratkaistaan mm. huoltoyhteys urheiluta-
lolle. Sisaankayntitaso on osittain myos kaupunkilaisille avointa tilaa,
jolla saadaan elavyytta seka rakennukseen etta koko keskusta-alueel-
le. Koulussa on kuntalaisille iltakayttomahdollisuus.

Elinkaarimallissa lukio on kaupungin omistuksessa, mutta palveluntuot-
taja suunnittelee ja rakentaa sen ja vastaa siita seuraavat 20 vuotta.
Vastuu kattaa kaiken kiinteiston hoitoon, teknisiin jarjestelmiin, ulkoa-
lueiden hoitoon, siivoukseen ja sisailmaongelmiin liittyen. Palveluntuot-
taja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taa-
taan kohteen kaytettavyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Nain to-
teutetaan kustannustehokas ratkaisu. Tavoitteena on elinkaarikesta-
vyys myos palvelujakson paatyttya.

Helsingin ensimmaisena elinkaarihankkeena ja pitkasta aikaa toteutet-
tavana uutena lukiona etsitdan elinkaarihankkeen osana toteutettavalla
suunnittelukilpailulla ratkaisua, jossa toiminnallisilla ominaisuuksilla,
kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on korkea painoarvo. Uu-
teen lukiorakennukseen toteutetaan uuden opetussuunnitelman ja avoi-
men oppimisympariston mukaiset tilat.

Hankinnasta paattaminen

Toteuttajan valinta tapahtuu hankintalain mukaisella kilpailullisella neu-
vottelumenettelylla. Kiinnostuneet palveluntuottajat jattavat tilaajalle
osallistumishakemukset, joiden perusteella valitaan 3 - 5 tarjoajaa neu-
vottelumenettelyn piiriin. Paatoksen neuvottelumenettelyyn kutsuttavien
valinnasta tekee rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd. Neuvottelu-
menettelyyn kutsutut osallistuvat suunnittelukilpailuun, jossa suunnitel-
mia kehitetaan suunnittelunohjaustilaisuuksissa annetun palautteen
mukaan.

Tarjousvertailussa hyvaksytyn tarjouksen jattaneille tarjoajille makse-
taan yhteensa enintaan 200 000 euron (alv. 0 %) palkkio, joka jaetaan
tasan palkkionsaajien kesken, kuitenkin enintdan 50 000 euroa (alv.

0 %) yhta tarjoajaa kohden. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpai-
lun voittaneelle tarjoajalle. Kokonaistaloudellisesti edullisin ehdokas va-
litaan palveluntuottajaksi. Paatoksen hankkeen suunnitteluun ja toteu-
tukseen valittavasta palveluntuottajasta tekee rakennusten ja yleisten
alueiden jaosto.

Rakennetun omaisuuden hallinta valmistelee hanketta yhdessa maan-
kaytdon seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Hankkeen
valmistelun aikana tehdaan yhteistyota mm. tonttiosaston, kaupungin-
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kanslian ja urheilutalosaation kanssa. Kehitys- ja suunnitteluvaiheen tu-
loksena laaditaan lukion hankesuunnitelma, jonka hyvaksyy kaupungin-
valtuusto. Valittu palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa hankkeen
yhteistoiminnassa tilaajan kanssa.

Hankkeen laajuus, aikataulu ja rahoitus

Lopuksi

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Hankkeen tilaohjelma on noin 5000 hym?, noin 9000 kem?. Lukion tule-
va opiskelijamaara on 900.

Hankkeen rakentamisaika on alustavasti 6/2020 - 6/2022, mutta tavoit-
teena on valmistumisen aikaistaminen kesaan 2021.

Hankkeelle on varattu alustavasti 26 miljoona euroa vuoden 2018 ta-
lousarvio-ohjelmassa.

Vuosaaren lukion elinkaarihankkeesta on jarjestetty markkinainfotilai-
suus seka kahdenkeskisia tapaamisia potentiaalisten palveluntuottajien
kanssa. Alustava hankekuvaus 12/2017 on oheismateriaalina.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Arja Torma, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458
arja.torma(a)hel.fi

Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

1 Vuosaaren lukio, elinkaarihanke

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Rya/Roha
Kasko
Rya/Rakennuttaminen
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Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.01.2018
§6
HEL 2017-013212 T 10 06 00
Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti panna asian pdydalle.
Kasittely
11.01.2018 Pdydalle

Poydallepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydan asian pdydalle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta paatti yksimielisesti panna asian pdydalle puheenjohtaja
Rautavan ehdotuksesta.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisatiedot
Arja Térma, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458
arja.torma(a)hel.fi
Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 2244 Sérnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



N
\E//

Z

7

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2018 7 (27)
Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asia/4
25.01.2018

4
Lasitustoiden laskutyoperusteet, puitesopimus 2015 - 2017, 2. optio-
vuoden kayttoonotto

HEL 2014-013218 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa kayttaa kiinteistolautakunnan paatdksen 22.1.2015 § 27 (HEL
2014-013218) ja 26.2.2015 paivatyn sopimuksen mukaista option kayt-
toonotto-oikeuttaan ja oikeuttaa teknisen johtajan jatkamaan lasitustoi-
den hankintaa koskevaa puitesopimusta entisin ehdoin yhden (1) vuo-
den ajan 1.4.2018 - 31.3.2019 seuraavien yritysten kanssa:

Lasitusliike Kivijarvi Oy
Helsingin Lasipaja Oy
Ita-Helsingin Lasi Oy

Alt-Lasi Oy

Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy
Helsingin Lasimarkkinointi Oy.

Alkuperainen sopimus oli voimassa 31.3.2017 asti. Sopimuksessa on
optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jal-
keen kahdella (2) vuodella, yhdella vuodella kerrallaan. Tilakeskuksen
paallikko kaytti kiinteistolautakunnan paatdksen 22.1.2015 § 27 (HEL
2014-013218) mukaista option kayttodnotto-oikeuttaan ja jatkoi
26.1.2017 tekemallaan paatoksella 6 § alkuperaista sopimusta alkupe-
raisin sopimusehdoin kaikkien alkuperaisten sopimustoimittajien kans-
sa yhdella vuodella ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018.

Sopimuksen enimmaiskesto on enintaan nelja (4) vuotta; 2+1+1.

Kaupunkiympariston toimialan nimiin siirtyneeseen puitesopimukseen
perustuvien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmil-
l&aan olevan arvonlisaverottomana yhteensa 4 000 000 euroa. Em. sum-
massa on huomioitu myds mahdollisesti kayttddnotettavat kaksi (2) op-
tiovuotta, 1+1.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperaisen sopimuksen mukai-
nen.

Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistOviraston tilakeskus kilpailutti hankintaren-
kaana Staran ja Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilojen kanssa lasitustoi-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2244 Sérnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 2/2018 8 (27)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asial/4
25.01.2018

den laskutyOperusteita koskevan puitejarjestelyn vuodenvaihteessa
2014 - 2015. Hankintarenkaan kaikki osapuolet tekivat hankinnasta
omat hankintapaatokset ja sopimuskumppanien kanssa omat sopimuk-
set.

Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin olevan 5 550 000 euroa, joista kau-
punkiympariston toimialan nimiin siirtyneeseen puitesopimukseen pe-
rustuvien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillaan
olevan arvonlisaverottomana yhteensa 4 000 000 euroa. Em. summas-
sa on huomioitu myds mahdollisesti kayttdonotettavat kaksi (2) optio-
vuotta, 1+1.

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston tilakeskus on solminut 26.2.2015
paivatyt maaraaikaiset lasitustoiden laskutydperusteita koskevat puite-

sopimukset Lasitusliike Kivijarvi Oy:n, Helsingin Lasipaja Oy:n, lta-Hel-
singin Lasi Oy:n, Alt-Lasi Oy:n, Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy:n ja Hel-

singin Lasimarkkinointi Oy:n kanssa.

Helsingin kaupunki uudisti 1.6.2017 johtamisjarjestelmaansa seka or-
ganisaatiotaan. Uudistuksessa nykyisesta virastorakenteesta luovuttiin
ja virastoja yhdistettiin laajemmiksi toimialoiksi. Tama puitejarjestely
siirtyi kaupunkiympariston toimialan kayttéon.

Alkuperainen sopimus oli voimassa 31.3.2017 asti. Alkuperaista sopi-
musta on jatkettu yhdella optiovuodella ja se on voimassa 31.3.2018
saakka. Sopimuksessa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus yh-
deksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmaiskesto on enintaan
nelja (4) vuotta, 2+1+1. Tilaajan on sopimuksen mukaan ilmoitettava
optio-oikeuden kayttamisesta kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen
sopimuksen paattymista. Puitesopimus on toiminut hyvin, joten on ko-
konaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimusta ottamalla 2. optiovuosi
kayttoon.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan ei ole mahdollista esittaa tilaa-
jalle sopimushinnan tarkistusehdotusta 2. optiokaudelle, joten sopimuk-
sia jatketaan samoilla kiinteistélautakunnan paatdéksen 22.1.2015 § 27
(HEL 2014-013218) ja 26.2.2015 paivatyn sopimuksen mukaisilla sopi-
musehdoilla ja hinnoilla.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148
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maarit.johansson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Puitesopimustoimittajat Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunkiymparistolautakunta
Paatoshistoria

Kiinteistdvirasto Tilakeskus Tilakeskuksen paallikko 26.01.2017 § 6
Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 21.12.2016 § 54
Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 12.11.2015 § 70
Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 07.05.2015 § 40
Teknisen palvelun lautakunta 19.03.2015 § 73

Kiinteistolautakunta 22.01.2015 § 27
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Pakilan palvelurakennukset, hankkeen jatkovalmistelu

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatosehdotus
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya, etta rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toteut-
taa Pakilan palvelurakennusten kehittamishankkeen jatkovalmistelun
projektiallianssina.

Tiivistelma

Pakilan palvelurakennukset -hankkeessa suunnitellaan Pakilan ylaas-
teen koulun ja Pakilan ala-asteen koulun seka paivakoti Havukan ja
paivakoti Pakilan tilojen kehittdminen kokonaisuutena. Samassa yhtey-
dessa tarkastellaan myos liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien
tonttien kehittamista seka vaistotilaratkaisuja.

Pakilan palvelurakennusten kehittdmishanke toteutetaan projektial-
lianssina. Allianssiosapuolten valinta tapahtuu hankintalain mukaisella
neuvottelumenettelylld. Yhteistyosta kiinnostuneet ehdokkaat jattavat ti-
laajalle hankintailmoituksen mukaiset osallistumishakemukset, joiden
perusteella valitaan 3 - 5 tarjoajaa neuvottelumenettelyn piiriin. Ensim-
maisessa vaiheessa valitaan suunnittelijaryhma ja toisessa toteutta-
jaosapuoli.

Esittelijan perustelut

Pakilassa on useita palvelurakennuksia, joiden korjaaminen tai uusimi-
nen on lahivuosina tulossa ajankohtaiseksi. Sen sijaan, ettd nama to-
teutettaisiin yksittaisina hankkeina, tarkastellaan Pakilan palveluraken-
nukset -hankkeessa tiloja, tilatarpeita ja mahdollisia synergiaetuja ko-
konaisuutena yhteistydssa alueen toimijoiden kanssa. Hankekokonai-
suus toteutetaan vaiheittain 3 - 6 vuoden aikana. Vaiheittain toteutettu-
na allianssihankkeena tilatarpeita ja niiden toteutustapoja voidaan tar-
kentaa hankkeen edetessa hyddyntaen suunnittelu- ja toteuttajaryh-
mien osaamista.

Allianssisopimus on sopimus, jossa ei maariteta perinteiseen tapaan
hankkeen sisaltda ja sopimusosapuolten valisia tehtavia ja vastuita,
vaan sopimusosapuolten valiset suhteet ja toimintatapa seka yhteinen
ansaintalogiikka. Sopimusrakenteen tarkoitus on edistaa tilaajan tavoit-
teiden toteuttamista ja tehda tavoitteisiin pyrkimisesta kaikille osapuolil-
le kannattavaa. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessa
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Hankkeen esittely

Hankintamenettely

hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisella organisaatiolla ja-
kaen hankkeen hyodyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva paran-
taminen.

Pakilan palvelurakennukset -hankkeessa tarkastellaan Pakilan ylaas-
teen koulun ja Pakilan ala-asteen koulun seka paivakoti Havukan ja
paivakoti Pakilan tiloja kokonaisuutena. Samassa yhteydessa tarkastel-
laan myds liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehit-
tamista seka vaistotilaratkaisuja.

Hanketta suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpana Paki-
lan ylaasteen (Pilkekuja 10) tilat. Hankkeessa selvitetdaan, korvataanko
ylaasteen rakennus uudisrakennuksella. Nykyisen rakennuksen kun-
toon saattaminen edellyttaa laajaa perusparannusta sisaltden osan ti-
loista korvaavan laajennusosan, ja lisaksi rakennus on haastava muun
muassa esteettdmyyden ja nykyisten opetusmenetelmien tilavaatimus-
ten kannalta. Pakilan ala-asteen (Halkosuontie 88) perusparannus on
investointiohjelmassa ajoitettu toteutettavaksi vuosina 2024 - 2025 ja
Ipk Havukan (Ripusuontie 34) ja Ipk Pakilan (Palosuontie 2) korvaavan
uudisrakennuksen vuosina 2023 - 2024. Pakilan ylaasteen ja Ipk Paki-
lan rakennukset sijaitsevat Keha |:n melu- ja hiukkasvyohykkeella.
Hankkeen rinnalla toteutetaan myds korvaavien rakennuspaikkojen
edellyttama kaavamuutos.

Ylaasteen vieressa on kaupungin liikuntakentta, joka on vuokrattu jal-
kapalloseuralle pitkaaikaisella vuokrasopimuksella, ja seuralla on siina
kuplahalli. Lahella on myos HNMKY: :n liikuntatiloja. Alueella toimii mo-
nia urheiluseuroja ja mm. musiikkiopisto ja kuvataidekoulu, joilla on il-
meinen tarve saada lisaa ja parempia toimintatiloja. Asemakaavassa
on puistoalueelle merkitty paikka leikkipuistorakennukselle.

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelu on valmistellut hanketta yh-
dessa asemakaavoittajan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapal-
velujen, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen ja kaupun-
ginkanslian kanssa.

Allianssiosapuolten valinta tapahtuu hankintalain mukaisella neuvotte-
lumenettelylla. Neuvottelumenettelylla haetaan parhaiten tilaajan tar-
peita vastaavat allianssin suunnittelu- ja toteutusosapuolet, jotka jatka-
vat hankkeen suunnittelua ja toteutusta yhteistydssa tilaajan kanssa.
Tilaaja julkaisee hankintailmoituksen, jonka jalkeen tarjoamisesta kiin-
nostuneet toimittajat jattavat tilaajalle osallistumishakemukset. Tilaaja
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valitse vahimmaisvaatimukset tayttaneista ehdokkaista neuvottelume-
nettelyyn 3 - 5 parasta ehdokasta ja lahettaa naille neuvottelukutsut se-
ka pyytaa alustavat tarjoukset. Neuvottelumenettelyssa tilaaja neuvot-
telee kunkin tarjoajan kanssa erikseen allianssin sopimusehdot ja jar-
jestaa kehitystydpajat, joissa tilaaja ja tarjoajat kehittavat hanketta yh-
dessa laadittujen alustavien tarjousten pohjalta. Samalla tilaaja arvioi
tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn. Tarjousneuvotteluiden
paatyttya tilaaja julkaisee lopullisen tarjouspyynnon ja tarjoajat jattavat
tarjouksensa.

Allianssi muodostetaan kahdessa vaiheessa kilpailuttamalla ensiksi
suunnittelijaryhma ja vasta sitten toteuttajaosapuoli. Paatokset neuvot-
telumenettelyyn kutsuttavien tarjoajien valinnasta tekee rakennetun
omaisuuden hallintapaallikko.

Tilaaja ja neuvottelumenettelyn perusteella valittu suunnitteluryhma
muodostavat ensiksi allianssiorganisaation keskenaan ja kaynnistavat
sen jalkeen hankkeen kehitysvaiheen. Allianssiorganisaatio laatii koko
hankkeen kasittavan hankesuunnitelman tilaajan vahvistettavaksi.
Kayttajatoimialat osallistuvat hankinta- ja kehitysvaiheisiin, ja kayttaja-
toimialoilta pyydetaan lausunto hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitel-
man hyvaksyy kaupunginvaltuusto.

Hankesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen tilaajan, suunnitteluryhman
ja myohemmin valittavan toteuttajan muodostama allianssi jatkaa sen
perusteella hankkeen kehitysvaihetta ja laatii koko hankkeen toteutus-
suunnitelman ja maarittaa sen tavoitekustannuksen seka suunnittelevat
yksittaiset kohteet ja niiden toteutuksen. Kehitysvaihe paattyy hank-
keen toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen hyvaksymiseen ja
siirtymiseen sen toteutusvaiheeseen.

Tilaajalla on hankkeen aikana allianssisopimukseen perustuva oikeus
keskeyttaa hankinta kehitysvaiheen paattyessa ja jokaisen yksittaisen
kohteen suunnittelun tai toteutuksen paattyessa, jos hankkeelle asete-
tut tavoitteet eivat ei toteudu tai allianssi ei toimi tavoitteiden mukaises-
ti.

Hankkeen laajuus, aikataulu ja rahoitus

Kaupungin hankkeena toteutettavien perusparannus- ja uudisraken-
nushankkeiden laajuuden on alustavasti arvioitu olevan yhteensa noin
11 000 brm>.

Tavoitteena on aloittaa Pakilan ylaasteen uudisrakennuksen toteutus
vuoden 2019 aikana.
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Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on hankkeiden suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu rahoitusta yhteensa noin 36 miljoonaa
euroa siten, ettd hankkeiden toteutus tapahtuisi vuosina 2019 5.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi
Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
Oheismateriaali
1 Pakilan palvelurakennukset_markkinainfoaineisto 7.11.2017
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Tiedoksi
Rya
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6
Jatkasaari, Hyvantoivonpuisto, kokonaisurakan tyot, muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2015-012557 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttdamaan Jatkasaaren
Hyvantoivonpuiston kokonaisurakan toiden lisa- ja muutostoihin yleis-
ten téiden lautakunnan 5.4.2016 § 125 tekeman paatdksen lisaksi

670 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1440 000
euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten téiden lautakunta paatti 5.4.2016 § 125 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen Jatkasaaren Hyvantoivonpuiston
kokonaisurakan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Gra-
niittirakennus Kallio Oy:n kanssa 7 689 000 euron arvonlisaverottomas-
ta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2:n kayttdmaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostaihin
seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisa-
velvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 770 000 euroa.

Perustelut

Jatkasaaren Hyvantoivonpuiston urakkatarjouspyynto toimitettiin tar-
jouslaskijoille taysin paperittomina tietomalleina. Tarjouspyynnoén mu-
kana toimitettu suunnitelma-aineisto oli vain tarjouslaskentaa varten.
Varsinaista rakentamista varten tilaaja ilmoitti toimittavansa erikseen
hyvaksytyt suunnitelma-aineistot sahkoiseen projektipankkiin ennen toi-
den aloitusta. Urakoitsijalle kuului tarvitsemiensa tuotantosuunnitelmien
tekeminen tilaajan toimittamien tietomallien pohjalta.

Urakkasopimus allekirjoitettiin 30.5.2016. Tilaaja sai toimitettua lopulli-
set tietomallit urakoitsijan kayttoon 2.6.2016 - 23.8.2016 valisena aika-
na.

Hyvantoivonpuistoa rajasi urakka-aikana lahes kymmenen (10) erilaista
talonrakennustydmaata. Naista tdista syntyva haitta oli tarjouspyynnos-
sa pyritty eliminoimaan pois niin, etta tyo jaksotettiin useilla valitavoit-
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teilla (13 kpl). Lisaksi eri téille annettiin erilaisia aikataulullisia jaksoja,
joissa nama tyot voisi hairiditta tehda.

Tietomallin toimituksen viivastyminen sotki ajateltua toteutusaikataulua.
Lisaksi ulkopuolisille talonrakentajille oli vuokrattu osia urakka-alueesta
ja viela lisaksi useiden talonrakennusurakoitsijoiden tyot viivastyivat ai-
kataulustaan. Kaytanndssa urakoitsijamme, Graniittirakennus Kallio
Oy, paasi aloittamaan tyot taysipainoisesti noin 3 kuukautta myohassa
urakkasopimuksen mukaisesta aloitusajankohdasta ja ympariston ta-
lonrakennustydmaat haittasivat tdiden etenemista kesalle 2017 asti.

Kaikesta edella mainitusta syntyi ylimaaraisia kustannuksia. Varsinaisia
odotus- ja seisontakustannuksia kertyi 39 500 euroa ja erilaisia muita
hairiokustannuksia 540 400 euroa sisaltaen mm. Valimerenkadun ylitta-
van siltarakenteen varastointikustannukset (70 500 euroa), talvityolisat
(84 800 euroa) ja tydajan pidentymisen (385 100 euroa).

Ympariston talonrakennustydmaat, jotka ensin viivastyttivat Hyvantoi-
vonpuiston rakenteiden tekemista, etenivat osittain Hyvantoivonpuiston
rakentamisen edelle. Taman vuoksi esim. urakkaan kuulumattomat lou-
hintaty6t jouduttiin tekemaan erittain varovaista louhintatapaa kayttaen.
Kustannukset lisalouhinnoista olivat 116 200 euroa.

Urakkaan tarvittavat tayttomateriaalit oli etukateen murskattu ja varattu
Jatkasaaren varastokasaan. Muiden kaupungin tydmaiden tarve kuiten-
kin ylittyi, jolloin Hyvantoivonpuistoon ei enaa riittanyt tarpeeksi tilaajan
materiaalia vaan urakoitsija toimitti osan tarvittavista murskeista. Sa-
massa yhteydessa haluttiin myos lisata urakkaan puistorakenteiden
edellyttamat kantavat kasvualustat silla niiden toimittaminen puiston vii-
meistelytdiden yhteydessa olisi tullut merkittavasti kallimmaksi. Naiden
tayttotdiden lisakustannukset olivat 202 900 euroa.

Rakennuttajan hyvaksymat muut lisa- ja muutostyot, ovat yhteensa
441 000 euroa. Naista suunnitelmien tarkentumisesta ja suunnitelma-
muutoksista johtuvia on 352 000 euroa seka lisatoita 89 000 euroa.

Urakan ty6t valmistuvat helmikuussa 2018. Loppuselvityksen tekemi-
nen urakoitsijan kanssa on jo aloitettu. Muutostoista on tilattu ja mak-
settu talla hetkella 759 700 euron arvosta. Lisaksi perusteiltaan oikeiksi
on todettu 580 300 euron lisakustannukset. Muita urakoitsijan esittamia
vaateita on viela kasittelyssa noin 100 000 euron arvosta.

Syntyneet lisdkustannukset rahoitetaan Jatkasaaren esirakentamisen
maararahoista.

Esittelija

tekninen johtaja
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Lisatiedot

Jaakko Stauffer

Jukka Vaisanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666
jukka.vaisanen(a)hel fi

Oheismateriaali

1 Hyvantoivonpuisto, kuvat

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta

Rakennuttaminen -palvelu

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkoé 31.08.2017 § 44

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 18.08.2017 § 39

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikko 1 Yksikon paallikké 02.08.2017 § 32

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 01.08.2017 § 31

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 31.07.2017 § 30

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikko 1 Yksikon paallikko 20.07.2017 § 17

Yleisten toiden lautakunta 05.04.2016 § 125

Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 2 Toimistopaallikkd
RAT 211.12.2015§ 8
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Capellan kortteli, urakka 2, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttamaan Capellan
korttelin urakka 2:n lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden lautakunnan
22.11.2016 § 448 ja kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaoston 29.6.2017 § 11 tekemien paatoksien lisaksi
arvonlisaverottomana 485 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisa-
verottomana 6 105 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten téiden lautakunta paatti 22.11.2016 § 448 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Capellan kortteli, urakka 2:n
rakennustodista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniittira-
kennus Kallio Oy:n kanssa 11 228 000 euron arvonlisdverottomasta ko-
konaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 120 000 euroa.

Lisaksi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paatti 29.6.2017 § 11 oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun
kayttamaan Capellan kortteli, urakka 2:n muutostoihin yleisten téiden
lautakunnan 22.11.2016 § 448 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 4 500 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 5620 000 euroa.

Perustelut

Urakka on pilaantuneiden maiden kasittelyn, rakennusjatetta sisaltavan
pilaantumattoman maan kasittelyn ja paalutuksien osalta sidottu raken-
nuttajan ilmoittamiin maariin kokonaishintaan sisaltyvina. Nama maarat
on suunnittelukonsulttiryhma maaritellyt tehtyjen maaperatutkimuksien
pohjalta. Urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsija joko hyvittaa tai ve-
loittaa maaramuutoksen sopimuksen kilpailutetuilla yksikkohinnoilla.

Urakka on vastaanotettu 3.1.2018 ja loppuselvityksen tekeminen ura-
koitsijan kanssa on aloitettu. Urakan sidottujen maarien lopulliset toteu-
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tuneet suoritemaarat ovat nyt tiedossa ja ne on maarien valvontaa te-
kevien konsulttien toimesta tarkastettu. Kesakuussa 2017 tehty ennus-
te pilaantuneiden maiden kasittelyn, rakennusjatetta sisaltavan pilaan-
tumattoman maan kasittelyn ja paalutuksien osalta piti kokonaisuudes-
saan varsin hyvin paikkansa. Sen sijaan pilaantuneiden maiden kulje-
tuksen "tonnikilometri” suoritemaara ylittyi noin 53 % saaden aikaan
noin 605 000 euron lisakustannuksen. Suoritteen kasvu johtui paasaan-
toisesti kasiteltavien maiden maaran lisaantymisesta.

Urakkatarjouspyynnon mukainen kustannusarvio oli 16,1 milj. euroa.
Paatosesityksen mukaisella lisayksella vastaavavaksi kokonaiskustan-
nukseksi muodostuu 16,2 milj. euroa. Suoritemaarien kasvun vuoksi
kustannusarviot eivat enaa ole keskenaan vertailukelpoisia.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Rakennuttamispaallikkd 11.01.2018 § 2

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 05.01.2018 § 9

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 23.11.2017 § 106

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikko 1 Yksikon paallikko 12.10.2017 § 77

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 26.09.2017 § 61
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Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 15.09.2017 § 56

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 19.07.2017 § 32

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.06.2017

§11
Yleisten toiden lautakunta 22.11.2016 § 448
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Kaupunkiympariston rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esi-
tys kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion julkisivun ja vesi-
katon uusinnan seka ilmanvaihdon muutostoéiden hankesuunnitel-
man hyvaksymiseksi

HEL 2018-000287 T 10 06 00
Kiinteistdtunnus 091-040-0110-0005, Pysyva rakennustunnus 22445, Moisiontie 3, 00730 Helsinki

Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittaa kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion 4.1.2018 paivatyn
hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta hankkeen enimmaislaa-
juus on 8 268 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on ar-
vonlisaverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa kaupunkiympariston toimialan rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepaatosta.

Tiivistelma

Helsingin Medialukiossa korjataan rakennuksen vaippa (julkisivut, vesi-
katto ja ikkunat) kokonaisuudessaan Kiinteiston vanhoissa osissa, jotka
ovat valmistuneet vuosina 1964, 1967 ja 1981. Vuonna 2004 valmistu-
neessa uudessa osassa tata korjausta ei tarvitse tehda. Samalla teh-
daan ilmanvaihdon muutostydt, jolla saadaan sisailman laatu ja ener-
gian saasto nykyvaatimusten tasolle. llmanvaihdon riittavyytta lisataan
my0Os suunnitellun oppilasmaaran lisayksen takia (noin sata oppilasta).
Tyot tehdaan viidessa eri vaiheessa ja saasuojattuna.

Hankesuunnitelma on liitteena 1. Hankesuunnitelman tekniset asiakirjat
ovat nahtavina kaupunkiympariston toimialan rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttaminen -palvelussa.

Hankesuunnitelma on lahetetty lausunnolle kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalle.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 2244 Sérnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
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Esittelijan perustelut
Yleista hankkeesta

Helsingin Medialukiossa on kuntotutkimuksissa todettu olevan ulkosei-
narakenteiden eristeissa mikrobikasvustoa. Vesikatto on joillain osa-
alueilla vuotanut. Rakennuksessa on oireiltu pitkaan ja oireilut esiinty-
vat rakennuksen vanhoilla osilla, joissa on puutteellinen ilmanvaihto. Il-
manvaihtoa on yritetty vuosien varrella parantaa.

Tassa hankkeessa puretaan vaurioituneet tiilijulkisivut eristeineen, ikku-
noineen ja sokkelihalkaisuineen. Vesikatto puretaan ja eristeet vaihde-
taan. Julkisivun ja vesikaton uusinnalla parannetaan rakenteiden kos-
teusteknista toimivuutta ja parannetaan rakenteiden energiatehokkuut-
ta.

llImanvaihdolle tehdaan muutostydt, joilla saadaan ilimamaarat nykyvaa-
timusten mukaisiksi. Uusia ilmanvaihtokonehuoneita rakennetaan kaksi
kappaletta ja iimanvaihdolle tehdaan tarvittavat kanavointi ja paatelaite
muutokset ilmanjaon parantamiseksi. Uudet ilmanvaihtokoneet kolme
kappaletta ovat varustettu lammontalteenotolla.

Hanke on valttdamaton toteuttaa sisadilmaolosuhteiden parantamisen-, ja
energiasaastotavoitteiden takia.

Rakennustyot muuttavat julkisivua ja muutostaille vaaditaan rakennus-
lupa.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Rakennusvalvonnan ennakkolausunnoissa julkisivumuutoksen julkisi-
vun tiilimuurauksen vaihtuminen tiilipintaiseksi verhouslevyksi ja puuik-
kunoiden vaihto puu / alumiini-ikkunaisiksi voidaan rakennusvalvontavi-
ranomaisen mukaan toteuttaa.

llImanvaihdonmuutostdiden vaatimat uudet konehuoneet (2 kpl) ovat ra-
kennusvalvontaviranomaisen mukaan liian massiiviset ja Paroc ele-
mentit (peltipinta) eivat konehuoneiden julkisivupintana kay.

Suunnitteluryhman kesken eri vaihtoehtoja ilmanvaihdon muutostoille
on tutkittu ja nyt esitetty kahden uuden konehuoneen vaihtoehto on pa-
ras ja kustannustehokkain.

Rahoitus
Kaupunginhallitus paatti merkita 15.12.2017 tiedoksi talousarvion 2017
ja taloussuunnitelman rakentamisohjelmassa vuosina 2017 - 2026.
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Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan ilmanvaihdon
muutoshankkeelle on varattu 7,3 miljoonan euroa ja rakentamisen ajoi-
tus 2018 - 2020. Hankkeen rahoitustarve 8,31 miljoonaa euroa otetaan
huomioon rakentamisohjelmaa vuosille 2017 - 2026 tarkistettaessa.

Kustannukset ja vaikutukset kayttotalouteen

Kaupunkiymparistdn toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan laati-
ma hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio on 8 310 000 eu-
roa arvonlisdverottomana; kausi lokakuu/2017.

Vuokravaikutus
Vuokranmaaraytymisperusteena pinta-ala 7 460 htm?2.

Kaupunkiympariston toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan asia-
kaspaallikon mukaan vuokra tulee olemaan 18,57 euroa/htm?/kuukau-
dessa. Vuokrakustannukset ovat 116 152,20 euroa/kk ja 1 393 826,40
euroa/vuodessa.

Paaomavuokra noin 15,57 euroa/htm?/kk (korko 3 %)
Yllapitovuokra 3,00 euroa/htm?/kk (vuoden 2017 tasossa)
Yhteensa 18,57 euroa/htm?#kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta).

Kaupunkiympariston toimialan Rakennetun omaisuuden hallinta / Ra-
kennuttaminen esittda hankkeen vuokravaikutuksen Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle.

Vaistotilakustannus

Vaistotilat on tehty kesalla 2017 ja ne ovat olleet kaytdssa elokuusta
saakka. Koulurakennuksen yksi osa on ollut siita asti poissa kaytosta.

Korjaustyot alkavat poissa kaytosta olevasta osasta.

Vaistotilan perustuksien rakennustyot seka vesi, viemari ja sahkoliitty-
ma toiden kustannukset ja vaistotilojen suunnittelukustannukset ovat
yhteensa 281 000 euroa alv. 0 %.

Vaistotilan vuokrakustannukset ovat 37 kuukauden ajalle 303 400 eu-
roa.

Vaistotilan yhteenlasketut kustannukset ovat 584 400 euroa alv. 0 %.
Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 4-5/2018, ja ty6 valmistuu 5-6/2020.
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Kaupunkiymparistdn toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiin-
teiston yllapidosta.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Toni Lahdemaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikén paallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 4.1.2018
Oheismateriaali

1 Kustannusarvio (HKA) 16.12.2017
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rakennuttaminen -palvelu
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Talvihoidon varautumissuunnitelma 2017 - 2021

HEL 2017-013806 T 10 05 03
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya liitteen 1 talvihoidon varautumissuunnitelman 2017 -
2021 ohjeellisena noudatettavaksi.

Esittelijan perustelut

Kaupunkiympariston toimialan yllapitopalvelu on uudistanut talvihoidon
varautumissuunnitelman talvikaudesta 2017 - 2018 talvikauteen 2020 -
2021 saakka ja paivittanyt sen uuden organisaation mukaiseksi. Varau-
tumissuunnitelma on laadittu ensimmaisen kerran vuonna 2011 ja sita
on paivitetty runsaslumisten talvien kokemusten perusteella edellisen
kerran vuonna 2013.

Varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelma on jaettu kolmeen osaan. Ensimmaisessa
osassa esitetaan talvikauteen valmistautumisen vuosittaiset tehtavat si-
ten, etta toimenpidevalmius on varmistettu talvikauden alkaessa. Toi-
sessa osassa kerrotaan tilaajan talvenaikaisesta toiminnasta. Kolman-
nessa osassa esitetdaan runsaan lumentulon aiheuttaman poikkeusolon
kriteerit ja erityistoimet.

Osa 1: Valmistautuminen talvikauteen
Ensimmaiseen osaan sisaltyvat tehtavat ovat

- yhteistydn varmistaminen limatieteen laitoksen kanssa

- urakoitsijoiden talvihoidon tyosuunnitelmien tarkistus

- lumenvastaanottopaikkojen tarkistus

- muiden lumensailytyspaikkojen selvittaminen (muut yleiset alueet,
tontit)

- osittain aurattavien katujen tarkistaminen

- talviaikaisten liikenne- ja pysakaintijarjestelyjen maarittely ja paattami-
nen

- ulkoisen viestinnan suunnitelman laatiminen.

Ennen talvikautta varmistetaan lumitilanteen seurantamenettely lImatie-
teen laitoksen kanssa ja tarkistetaan urakoitsijoiden talvihoidon tarken-
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netut tydsuunnitelmat resursseineen ja varallaoloineen normaalitoimin-
nassa seka poikkeusoloissa.

Varsinaisten lumenvastaanottopaikkojen seka niiden varapaikkojen toi-
mintavalmius ja -varmuus seka aukioloajat tarkistetaan.

Muiden yleisten alueiden ja rakentamattomien tonttien kayttomahdolli-
suudet lumen ldjitykseen selvitetdan. Runsaslumisena talvena lunta py-
ritaan lajittamaan lahialueilla haitat ja turvallisuusriskit minimoiden.

Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
antaa kunnalle mahdollisuuden paattaa, etta maaratty katu tai kadun
osa pidetaan talvella kunnossa vain osittain, jos liikenteelle ei aiheudu
siitd huomattavaa haittaa. Kyseiset kadut, yleensa katuosat, esitetaan
varautumissuunnitelmassa osittain talvihoidettaviksi kaduiksi.

Talviaikaiset laajamittaiset katujen pysakointijarjestelyt valmistellaan
yhteisty0ssa maankayton ja kaupunkirakenteen toimialan liikkenne- ja
katusuunnittelupalvelun ja talvihoidon urakoitsijoiden kanssa. Pysakoin-
tijarjestelyiden maaraa on lisatty vuosittain merkittavasti. Lisaksi kartoi-
tetaan asukaspysakaintiin tarkoitetut lisapysakaointipaikat ja autohotel-
lien kayttomahdollisuudet runsaslumisille talville.

Ulkoisen viestinnan suunnitelmassa esitetaan, miten talvikauden aika-
na viestitdan ajankohtaisista asioista asukkaille ja medialle. Kaupun-
kiympariston toimialan Internet-sivuille on koottu talvihoitoon liittyvia tie-
toja hoitokaytanndista, vastuujaoista ja sahkoisista palveluista.

Osa 2: Toiminta talven aikana

Varautumisen toisessa osassa kuvataan tilaajan olennaiset talvikauden
aikaiset tyotehtavat, joista tarkeimmat ovat talvihoitotoiden ja tyon laa-

dun toteutumisen seuranta ja valvonta seka lumitilanteen kehittymisen

tarkkailu. Talvikauden jalkeen tilaaja jarjestaa talvihoidon yhteistyotilai-
suuden urakoitsijoiden kanssa.

Talvihoidon laadun toteutumista seurataan talven aikana

- Staran ja yksityisten urakoitsijoiden kanssa kuukausittaisilla tydmaa-
kierroksilla ja -kokouksilla

- kenttavalvonnalla

- asiakaspalautteen perusteella.

Osa 3: Varautuminen runsaaseen lumentuloon
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Varautumissuunnitelman kolmannessa osassa kuvataan varautuminen
poikkeavan runsaaseen lumentuloon, maaritellaan poikkeuksellisen lu-
mitilanteen kriteerit ja poikkeavan lumitilanteen vaatimat erityistoimet.

Talven aikana lumitilannetta seurataan jatkuvasti. Yleiset alueet -yksik-
ko on vastuussa lumitilanteen seuraamisesta ja kutsuu koolle erityistoi-
mien kaynnistamisesta paattavan johtoryhman keliennusteiden ja lu-
menpaksuuden raja-arvon tayttyessa. Erityistoimien kustannukset eivat
kuulu normaaleihin yllapidon sopimuksiin, joten toimien kaynnistaminen
edellyttaa hyvaksytyn talousarvion ylittavaa lisarahoitusta.

Erityistoimia toteuttamaan perustetaan toteutusryhma, jonka kasitelta-
via asioita ovat

- kohdistettujen erityistoimien toteutus

- laatuvaatimusten lieventaminen

- toiden tilanteen ja edistymisen seuranta katualueilla alueittain

- lumen poistamisen ja lumenvastaanottopaikkojen kapasiteetin varmis-
taminen

- tilapaisten liikennejarjestelyjen lisdaminen

- lisapysakointipaikkojen kayttoonotto ja viestinta.

Erityistoimet ja lisaresurssit kohdistetaan ensisijaisesti kantakaupunkiin
ja joukkoliikennekatujen liikenteen sujuvuuden turvaamiseen. Esikau-
punkialueiden aluekeskuksissa erityistoimia voidaan resurssien puit-
teissa kaynnistaa samaan aikaan.

Poikkeusoloissa toteutusryhma voi sallia poikkeamisen sopimusasiakir-
jojen talvihoidon laatuvaatimuksista.

Toteutusryhma kokoontuu talvihoidon tilanteen vaatiman tarpeen mu-
kaan, tarvittaessa paivittain, kaytannon tdiden edistymisen seuraami-
seksi.

Varalumenvastaanottopaikkoja pyritdan avaamaan tarpeen mukaan pi-
kaisesti ja viimeistaan varsinaisten lumenvastaanottopaikkojen tayt-
tyessa. Varavastaanottopaikoille ohjataan paaasiassa Staran ja ura-
koitsijoiden lumikuormat, ja kiinteistdilta ajetut lumikuormat ohjataan
edelleen varsinaisille lumenvastaanottopaikoille.

Asukkaiden edun mukaista on, etta katujen kaytettavyyden palauttami-
seksi katujen varret saadaan puhdistettua lumesta mahdollisimman no-
peasti. Siirtokehotuskyltteja ja tilapaisia likennejarjestelyja lisataan ka-
duille, joita ei muuten pystyta puhdistamaan tai liikenne ei mahdu lu-

mesta johtuneen kaventuneen ajoradan vuoksi normaalisti kulkemaan.
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Kantakaupungissa otetaan kayttdéon asukaspysakaointiin tarkoitetut lisa-
pysakointipaikat.

Asukkaille tiedotetaan tilapaisista jarjestelyista kaupunkiympariston
verkkosivuilla.

Pysakadinnin- ja alueidenvalvonnan tarkastajien kanssa tehdaan tiivista
yhteisty6ta.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Tarja Myller, yllapitoinsindori, puhelin: 310 38538
tarja.myller(a)hel fi
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