Vuosaaren lukio

Paatos Vuosaaren lukion uudisrakennuksen
valmistelusta Helsingin kaupungin ensimmaisena
elinkaarihankkeena
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Toteutus

Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa lukio on
kaupungin omistuksessa, mutta palveluntuottaja
suunnittelee ja rakentaa sen ja vastaa siita
seuraavat 20 vuotta.

Helsingin ensimmaisena elinkaarinhankkeena ja
pitkasta aikaa toteutettavana uutena lukiona
etsitaan elinkaarihnankkeen osana toteutettavalla
suunnittelukilpailulla ratkaisua, jossa
toiminnallisilla ominaisuuksilla,
kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on
korkea painoarvo. Toteuttajan valinta tapahtuu
hankintalain mukaisella kilpailullisella
neuvottelumenettelylla.

Rakennetun omaisuuden hallinta valmistelee
hanketta yndessa maankayton seka kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan kanssa. Hankkeen
valmistelun aikana tehdaan yhteistyota mm.
tonttiosaston, kaupunginkanslian ja
urheilutalosaation kanssa.



Alustava aikataulu

« Paatoksen neuvottelumenettelyyn kutsuttavien valinnasta tekee
rakennetun omaisuuden hallintapaallikko
« Kayttajan paatos elinkaarihankkeeseen ryhtymisesta (kayttajalautakunta)
3/2018
* Hankepaatos (hankesuunnitelman hyvaksynta) RYJA > KHS > KVSTO
6/2018 - 9/2018
» Hankintapaatos (urakoitsijan/palvelutuottajan valintapaatos) RYJA

2/2019
Rakentamisaika alustavasti 6/2020 - 6/2022
Pyritaan valmistumiseen 6/2021
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