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Capellan kortteli, urakka 2, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttamaan Capellan
korttelin urakka 2:n lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden lautakunnan
22.11.2016 § 448 ja kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaoston 29.6.2017 § 11 tekemien paatoksien lisaksi
arvonlisaverottomana 485 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisa-
verottomana 6 105 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten téiden lautakunta paatti 22.11.2016 § 448 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Capellan kortteli, urakka 2:n
rakennustodista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniittira-
kennus Kallio Oy:n kanssa 11 228 000 euron arvonlisdverottomasta ko-
konaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 120 000 euroa.

Lisaksi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paatti 29.6.2017 § 11 oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun
kayttamaan Capellan kortteli, urakka 2:n muutostoihin yleisten téiden
lautakunnan 22.11.2016 § 448 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 4 500 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 5620 000 euroa.

Perustelut

Urakka on pilaantuneiden maiden kasittelyn, rakennusjatetta sisaltavan
pilaantumattoman maan kasittelyn ja paalutuksien osalta sidottu raken-
nuttajan ilmoittamiin maariin kokonaishintaan sisaltyvina. Nama maarat
on suunnittelukonsulttiryhma maaritellyt tehtyjen maaperatutkimuksien
pohjalta. Urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsija joko hyvittaa tai ve-
loittaa maaramuutoksen sopimuksen kilpailutetuilla yksikkohinnoilla.

Urakka on vastaanotettu 3.1.2018 ja loppuselvityksen tekeminen ura-
koitsijan kanssa on aloitettu. Urakan sidottujen maarien lopulliset toteu-
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tuneet suoritemaarat ovat nyt tiedossa ja ne on maarien valvontaa te-
kevien konsulttien toimesta tarkastettu. Kesakuussa 2017 tehty ennus-
te pilaantuneiden maiden kasittelyn, rakennusjatetta sisaltavan pilaan-
tumattoman maan kasittelyn ja paalutuksien osalta piti kokonaisuudes-
saan varsin hyvin paikkansa. Sen sijaan pilaantuneiden maiden kulje-
tuksen "tonnikilometri” suoritemaara ylittyi noin 53 % saaden aikaan
noin 605 000 euron lisakustannuksen. Suoritteen kasvu johtui paasaan-
toisesti kasiteltavien maiden maaran lisaantymisesta.

Urakkatarjouspyynnon mukainen kustannusarvio oli 16,1 milj. euroa.
Paatosesityksen mukaisella lisayksella vastaavavaksi kokonaiskustan-
nukseksi muodostuu 16,2 milj. euroa. Suoritemaarien kasvun vuoksi
kustannusarviot eivat enaa ole keskenaan vertailukelpoisia.
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