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§13
Jatkasaari, Hyvantoivonpuisto, kokonaisurakan tyot, muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2015-012557 T 02 08 03 00

Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttamaan Jatkasaaren
Hyvantoivonpuiston kokonaisurakan toiden lisa- ja muutostoihin yleis-
ten téiden lautakunnan 5.4.2016 § 125 tekeman paatdksen lisaksi
670 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1440 000
euroa.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisatiedot
Jukka Vaisanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 5.4.2016 § 125 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen Jatkasaaren Hyvantoivonpuiston
kokonaisurakan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Gra-
niittirakennus Kallio Oy:n kanssa 7 689 000 euron arvonlisaverottomas-
ta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin
seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisa-
velvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 770 000 euroa.

Perustelut

Jatkasaaren Hyvantoivonpuiston urakkatarjouspyynto toimitettiin tar-
jouslaskijoille taysin paperittomina tietomalleina. Tarjouspyynnon mu-
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kana toimitettu suunnitelma-aineisto oli vain tarjouslaskentaa varten.
Varsinaista rakentamista varten tilaaja ilmoitti toimittavansa erikseen
hyvaksytyt suunnitelma-aineistot sahkdiseen projektipankkiin ennen toi-
den aloitusta. Urakoitsijalle kuului tarvitsemiensa tuotantosuunnitelmien
tekeminen tilaajan toimittamien tietomallien pohjalta.

Urakkasopimus allekirjoitettiin 30.5.2016. Tilaaja sai toimitettua lopulli-
set tietomallit urakoitsijan kayttoon 2.6.2016 - 23.8.2016 valisena aika-
na.

Hyvantoivonpuistoa rajasi urakka-aikana lahes kymmenen (10) erilaista
talonrakennustydmaata. Naista tdista syntyva haitta oli tarjouspyynnos-
sa pyritty eliminoimaan pois niin, etta tyo jaksotettiin useilla valitavoit-
teilla (13 kpl). Lisaksi eri téille annettiin erilaisia aikataulullisia jaksoja,
joissa nama tyot voisi hairioitta tehda.

Tietomallin toimituksen viivastyminen sotki ajateltua toteutusaikataulua.
Lisaksi ulkopuolisille talonrakentajille oli vuokrattu osia urakka-alueesta
ja viela lisaksi useiden talonrakennusurakoitsijoiden tyot viivastyivat ai-
kataulustaan. Kaytanndssa urakoitsijamme, Graniittirakennus Kallio
Oy, paasi aloittamaan tyot taysipainoisesti noin 3 kuukautta myohassa
urakkasopimuksen mukaisesta aloitusajankohdasta ja ympariston ta-
lonrakennustydmaat haittasivat tdiden etenemista kesalle 2017 asti.

Kaikesta edella mainitusta syntyi ylimaaraisia kustannuksia. Varsinaisia
odotus- ja seisontakustannuksia kertyi 39 500 euroa ja erilaisia muita
hairiokustannuksia 540 400 euroa sisaltaen mm. Valimerenkadun ylitta-
van siltarakenteen varastointikustannukset (70 500 euroa), talvityodlisat
(84 800 euroa) ja tydajan pidentymisen (385 100 euroa).

Ympariston talonrakennustydmaat, jotka ensin viivastyttivat Hyvantoi-
vonpuiston rakenteiden tekemista, etenivat osittain Hyvantoivonpuiston
rakentamisen edelle. Taman vuoksi esim. urakkaan kuulumattomat lou-
hintatyot jouduttiin tekemaan erittain varovaista louhintatapaa kayttaen.
Kustannukset lisdlouhinnoista olivat 116 200 euroa.

Urakkaan tarvittavat tayttomateriaalit oli etukateen murskattu ja varattu
Jatkasaaren varastokasaan. Muiden kaupungin tydmaiden tarve kuiten-
kin ylittyi, jolloin Hyvantoivonpuistoon ei enaa riittanyt tarpeeksi tilaajan
materiaalia vaan urakoitsija toimitti osan tarvittavista murskeista. Sa-
massa yhteydessa haluttiin myos lisata urakkaan puistorakenteiden
edellyttamat kantavat kasvualustat silla niiden toimittaminen puiston vii-
meistelytdiden yhteydessa olisi tullut merkittavasti kallimmaksi. Naiden
tayttotoiden lisakustannukset olivat 202 900 euroa.
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Esittelija

Lisatiedot

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Rakennuttajan hyvaksymat muut lisa- ja muutosty6t, ovat yhteensa
441 000 euroa. Naista suunnitelmien tarkentumisesta ja suunnitelma-
muutoksista johtuvia on 352 000 euroa seka lisatoita 89 000 euroa.

Urakan tyot valmistuvat helmikuussa 2018. Loppuselvityksen tekemi-
nen urakoitsijan kanssa on jo aloitettu. Muutostoista on tilattu ja mak-
settu talla hetkella 759 700 euron arvosta. Lisaksi perusteiltaan oikeiksi
on todettu 580 300 euron lisakustannukset. Muita urakoitsijan esittamia
vaateita on viela kasittelyssa noin 100 000 euron arvosta.

Syntyneet lisdkustannukset rahoitetaan Jatkasaaren esirakentamisen
maararahoista.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Jukka Vaisénen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

1 Hyvantoivonpuisto, kuvat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta

Rakennuttaminen -palvelu

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 31.08.2017 § 44

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 18.08.2017 § 39

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 02.08.2017 § 32

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 01.08.2017 § 31
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Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikkd 31.07.2017 § 30

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen Infrayksikkd 1 Yksikon paallikké 20.07.2017 § 17

Yleisten téiden lautakunta 05.04.2016 § 125

Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 2 Toimistopaallikko
RAT 211.12.2015§ 8
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