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Paatettava tassa kokouksessa

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen kauppahallin pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisek-

Si

HEL 2018-001359 T 10 06 00

Kiinteistotunnus 091-011-000G-0101

Esitysehdotus

Tiivistelma

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Hakaniemen kauppahallin perusparan-
nuksen hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmaishinnan korotta-
mista 3 969 907 eurolla arvonlisaverottomana siten, etta hankkeen ko-
konaiskustannukset ovat enintaan yhteensa arvonlisaverottomana

19 040 000 euroa 12/2017 kustannustasossa.

Samalla kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa hyvaksya Hakaniemen kauppahallin perusparan-
nuksen yhteydessa toteutettavan esirakentamishankkeen siten, etta
sen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 4 750 000 euroa kustan-
nustasossa 12/2017.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa tarkastaa poytakirjan
taman pykalan osalta heti.

Hakaniemen kauppahalli on Hakaniemen sykkiva sydan ja yksi Helsin-
gin kolmesta yha toiminnassa olevasta kauppahallista.

Hakaniemen kauppahallin perusparannuksen lahtokohtana on ollut
elinkaarensa paassa olevan talotekniikan uusiminen nykymaarayksien
mukaiseksi. Kauppahallin myymala- ja varastotilat eivat myoskaan vas-
taa tdaman paivan toiminnallisia ja terveysviranomaisten vaatimuksia.
Toiseen kerrokseen 1970-luvulla toteutettu sosiaalitilaratkaisu vie myy-
malatilaa ja estaa asiakaskierron. Liikuntaesteisten kulkuyhteydet ovat
puutteelliset.

Hankkeen rakennusty6t on maara aloittaa kevaalla 2018.

Hakaniemen alueen kehittamista edistetaan nykyisten asemakaavojen
ja Hakaniemenrannan asemakaavaluonnoksen pohjalta. Hakaniemen-
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rannan toteuttamiseen liittyy myos torialueella voimassa olevaan ase-
makaavaan sisaltyva Hakaniementorin pysakaintilaitoksen suunnittelu-
varaus. Asiaa on kasitelty pormestarin suurhankkeiden ohjausryhmas-
sa marraskuussa 2017 ja kaupunkiymparistolautakunnassa, joka hy-
vaksyi Antilooppi Oy:lle tehtavan suunnitteluvarauksen Hakaniemen
pysakointilaitoksesta 12.12.2017. Suunnitteluvarauksen hyvaksyi myos
kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 29.1.2018.

Nyt muuttuneessa tilanteessa kaynnistyvan hallin peruskorjauksen yh-
teydessa on perusteltua rakentaa porras- ja hissikuilut, joilla voidaan
liittya torikannen alle rakennettavaan pysakointilaitokseen ja sen yhtey-
dessa rakennettavaan kauppahallin huoltopihaan. Tama luo myos tay-
sin uudenlaiset mahdollisuudet hallin ja torialueen kehittamiselle.

Kauppahallin nakymaa torilta pain katseltuna hallitsee huoltopiha jate-
kontteineen ja lastauslaitureineen. Nama jatekontit, betoniset lastaus-
laiturit, kuljetushakit ja laatikot, huolto- ja jakeluliikenne seka hallin py-
sakointialue sekoittavat nakymaa eivatka tue suojellun ja kaupunkiku-
vallisesti merkittavan kiinteiston arvokkuutta. Myos hallin houkuttele-
vuus ja saavutettavuus karsii em. toiminnasta.

Porras ja hissikuilujen avulla torikannen alle viety huoltoliikenne poistaa
em. toiminnan ja autoliikenteen torilta ja luo torialueesta turvallisen ja
yhtenaisen kokonaisuuden torielamyksineen.

Portaiden ja hissin kautta liitytaan suoraan metroon ja tulevaisuudessa
mahdolliseen Pisara-rataan, jolloin Hakaniemen kauppahallin saavutet-
tavuus ja elinvoimaisuus oleellisesti paranee.

Kauppahallin hairiéttdman toiminnan varmistamiseksi ja kokonaiskus-
tannusten minimoimiseksi on tassa peruskorjausurakassa perusteltua
rakentaa hissi- ja porraskuilut seka varustaa ne valmiiksi portailla, his-
seilla ja ilmanvaihdolla seka sahko- etta kulunvalvontakaapeloinneilla.
Lisaksi kauppahallin perustukset vahvistetaan pysakointilaitoksen ra-
kentamisen edellyttdmassa laajuudessa. Kellarin kaivutdiden yhteydes-
sa sisapuolen puupaaluperustukset vahvistetaan teraspaaluilla.

Koska edella kuvatut toimet nivoutuvat kiinteasti hankkeen maa- ja
pohjarakennustdihin, tulee tdiden kaynnistymista kiirehtia. Urakoitsijan
maa- ja pohjarakennustoista saamien aliurakkatarjousten voimassao-
loajat umpeutuvat maaliskuun loppuun mennessa, jonka jalkeen uuden
tarjouskilpailun jarjestaminen olisi taman hetken suhdannetilanteessa
haastavaa ja aikataulullisesti erittdin vaikeaa, silla hanke tulee saada
paatokseen ennen vaistotilojen rakennusluvan umpeutumista vuoden
2020 aikana. Vaistétilan sijoituksen jatkolupa ei ole mahdollinen, silla
Hakaniemen alueen kehittamishankkeiden aikatauluissa torikannen alle
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Esittelijan perustelut

suunniteltavan pysakadintilaitoksen rakennusty6t on maara aloittaa vuo-
den 2021 alussa. Hallikauppiaat muuttivat vaistotiloihin tammikuun
2018 aikana, joten kauppahalli on nyt tyhjilldan ja odottaa peruskor-
jauksen kaynnistymista.

Kaupunginvaltuuston hyvaksyma hankesuunnitelma 26.8.2015

Hakaniemen kauppahalli on valmistunut vuonna 1914 arkkitehti Karl
Hard Segerstadin suunnitelmien mukaisesti. Rakennus on sailynyt ul-
koasultaan ja osin sisatiloiltaankin alkuperaisena. Rakennus sijaitsee
keskeisella paikalla ja on kaupunkikuvallisesti merkittava. Se on myos
Hakaniemen sykkiva sydan ja yksi Helsingin kolmesta yha toiminnassa
olevasta kauppahallista.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnalla sr-1, joten rakennus-
ta ei saa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana pur-
kaa eika siina saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisarakentamistaita, jot-
ka turmelevat julkisivujen, vesikaton mainoslaitteineen, porrashuonei-
den, ikkunoiden, ovien tai toisen kerroksen myyntirakenteiden kulttuuri-
historiallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyylia. Mikali rakennukses-
sa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita, on rakennus kor-
jaus- ja muutostoiden yhteydessa pyrittava korjaamaan rakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Kauppahalli on kaksikerroksinen tiilirunkoinen rakennus. Julkisivut ovat
puhtaaksimuurattua punatiilta, sokkeli kiviverhoiltu ja vesikatto on kone-
saumattua peltia. Vali- ja alapohjat ovat terasbetonipalkistojen varaan
raudoitettua ontelotiilta. Rakennus on perustettu puupaaluille.

Ensimmainen ja toinen kerros ovat myymalatilaa, kellarissa on teknisia
tiloja ja varastoja. Lisaksi rakennuksessa on matala kylma ullakko.

Rakennuksen talotekniikka on elinkaarensa paassa eivatka talotekniset
tilat tayta nykymaarayksia. Sisalla on kesalla erittain kuuma, koska
myymaloiden kylmakalusteiden lauhduttimet sijaitsevat hallitilassa ja
siirtdvat lammon halliin. Viemariputkissa on ollut vuotoja ja tukoksia.
Sahkdnjakelujarjestelma on ikdantynyt ja laitteiston kirjo on suuri. Kella-
rissa on todettu kosteusvaurioita.

Kauppahallin myymala- ja varastotilat eivat vastaa taman paivan toi-
minnallisia ja terveysviranomaisten asettamia vaatimuksia. Toiseen
kerrokseen 1970-luvulla toteutettu sosiaalitilaratkaisu vie myymalatilaa
ja estaa asiakaskierron. Liikuntaesteisten kulkuyhteydet ovat puutteelli-
set.
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Hyvaksytty hankesuunnitelma sisaltaa rakennuksen toiminnallisen ja
teknisen perusparannuksen, jonka tavoitteena on parantaa asiakasko-
kemusta, rakennuksen sisailma- ja lampdolosuhteita, energiataloutta,
esteettomyytta, akustiikkaa ja paloturvallisuutta.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hakaniemen alueen kehittamista edistetaan nykyisten asemakaavojen
ja Hakaniemenrannan asemakaavaluonnoksen pohjalta, jonka yhtey-
dessa on tuotu esille Hakaniementorin pysakointilaitoksen suunnittelu-
varaus. Asiaa on kasitelty pormestarin suurhankkeiden ohjausryhmas-
sa marraskuussa 2017 ja kaupunkiymparistolautakunnassa, joka hy-
vaksyi Antilooppi Oy:lle tehtavan suunnitteluvarauksen Hakaniemen
pysakointilaitoksesta 12.12.2017. Suunnitteluvarauksen hyvaksyi myos
kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 29.1.2018.

Edella mainituista paatoksista johtuen on nyt kdynnistyvan Hakanie-
men kauppahallihankkeen yhteydessa myos teknisesti ja taloudellisesti
perusteltua tarkastella pysakdintilaitoksen mukanaan tuomia rakenta-
misen lisatarpeita.

Asemakaavan mukaan torikannen alle saa sijoittaa pysakaintilaitoksen,
jonka yhteyteen on rakennettava Hakaniemen hallin huoltopiha seka
metron lippuhallin huoltoyhteys.

Peruskorjauksen yhteydessa on kokonaistaloudellisesti perusteltua ra-
kentaa porras- ja hissikuilut, joilla voidaan liittya myohemmin torikan-
nen alle rakennettavaan pysakointilaitokseen ja asemakaavan edellyt-
tamaan pysakointilaitoksen yhteydessa rakennettavaan kauppahallin
huoltopihaan. Portaiden ja hissin kautta liitytaan suoraan metroon ja
tulevaisuudessa mahdolliseen Pisara-rataan, jolloin Hakaniemen kaup-
pahallin saavutettavuus ja elinvoimaisuus oleellisesti paranee. Naista
mainitusta yhteyksista paatetaan erikseen.

Kauppahallin kayttokatkoksien poistamiseksi ja toimintahairididen seka
lisakustannusten minimoimiseksi kuilut varustetaan peruskorjaushank-
keessa valmiiksi portailla, hisseilla seka ilmanvaihdolla ja sahko- seka
kulunvalvontakaapeloinneilla. Lisaksi kauppahallin perustukset vahvis-
tetaan pysakaointilaitoksen rakentamisen edellyttamassa laajuudessa.
Kellarin kaivutdiden yhteydessa myos sisapuolen puupaaluperustukset
vahvistetaan teraspaaluilla.

Edella mainittujen tdiden tekematta jattdminen aiheuttaisi sen, etta
kauppahalli joudutaan sulkemaan uudelleen, mikali kulkuyhteydet Ha-
kaniemen pysakointilaitokseen puupaaluperustusten vahvistuksineen
rakennetaan myohemmin. Asemakaavan edellyttamaa maanalaista
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huoltopihaa, joka rakennetaan pysakointilaitoksen yhteydessa, ei voida
ottaa kayttoon ilman suoraa kulkuyhteytta kauppahallista.

Hankkeen kustannukset

Kaupunginvaltuuston 26.8.2015 hyvaksyman hankkeen indeksikorjattu
arvonlisaveroton enimmaishinta on 15070 093 euroa kustannustasos-
sa 12/2017 THI=180,6.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 19 040 000 euroa.
Hankkeen edellyttdma rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisoh-
jelmaa tarkistettaessa.

Kustannustasona on kaytetty indeksia 12/2017 THI=180,6. Kustannuk-
set ovat arvonlisaverottomana 4 900 euroa brm?.

Metro- ja huoltoyhteysvaraukset, porras- ja hissikuilujen syvennys seka
perustusten vahvistus toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoite-
taan talousarvion alakohdasta 8 01 03 01, Muu esirakentaminen, aluei-
den kayttoonotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kau-
punkiymparistolautakunnan kaytettavaksi. Esirakentamishankkeen
urakkavaiheen arvonlisaveroton enimmaishinta on 4 750 000 euroa.

Korjattujen kustannusten tilavuokrat arvioidaan myéhemmin Helsingin
kaupungin valmistelussa olevan kiinteistostrategian mukaisesti.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisatiedot
Mika Kontkanen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39747
mika.kontkanen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikdn paallikko, puhelin: 310 38458
sakari.heikkinen(a)hel fi

Oheismateriaali

1 Suunnittelutyéryhma 23.1.2018
2 Hankesuunnitelma 23.1.2018
3 Hankesuunnitelman kustannusarvio 1.2.2018
4 Kaupunginvaltuuston paatos 26.8.2015 § 188
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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Esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtyma HUS:n valisen Laakson
yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja hankin-
tayhteistyota koskevan sopimuksen hyvaksymiseksi

HEL 2018-000234 T 10 06 00
Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtyma HUS:n Laakson yhteissairaa-
lan hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvaa hankintayhteisty6ta kos-
kevan sopimuksen hyvaksymista siten, etta hankesuunnittelun arvonli-
saveroton kokonaiskustannus on enintdan 9 000 000 euroa ja etta Hel-
singin kaupungin osuus hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonli-
saverottomana enintaan 5310 000 euroa.

B

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittaa, ettd kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan
tarvittaessa vahaisia teknisia muutoksia sopimukseen ja allekirjoitta-
maan sopimuksen.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa rakennukset
ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankesuunnittelun
valmisteluun liittyvia tehtavia odottamatta kaupunginhallituksen paatos-
ta.

Tiivistelma

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle vuosina 2021 -
2026 toteutettavaksi suunniteltava, toiminnoista nykyisin vastaavien
Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
HUS:n yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Laakson yhteis-
sairaalan tarveselvitys on hyvaksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa
23.5.2017 §167. HUS hallitus kasitteli tarveselvitysta 21.8.2017 § 105
ja paatti, etta HUS:n ja Helsingin kaupungin mielenterveyspalvelujen
yhteista suunnittelua jatketaan.
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Esittelijan perustelut

Hanke on seka Helsingin kaupungin ettd HUS:n kannalta kiireellinen.
Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sairaalatoimintaan soveltumatto-
mat. Suunnittelua jatketaan laatimalla vuosien 2018 - 2019 aikana han-
kesuunnitelma paatoksentekoa varten. Hankesuunnitelma sisaltaa se-
ka toiminnan kehittamis- ja integraatiosuunnitelmat etta uudisrakenta-
mista ja nykyisten sairaalarakennusten peruskorjaamista koskevat
suunnitelmat.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat valmistelleet hankesuunnitteluvaihetta
ja siihen liittyvaa hankintayhteistyota koskevan sopimuksen. Liitteena
olevassa sopimuksessa maaritellaan hankesuunnittelun toteutus, orga-
nisaatio, vastuut seka kustannukset ja niiden jakautuminen osapuolten
kesken. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvai-
heessa kaytettavissa olleilla tiedoilla 670 - 700 milj. euroa. Hankesuun-
nitteluvaiheen kustannuksen on tasta arvioitu olevan noin 1,3 % eli ar-
vonlisaverottomana enintaan 9 000 000 euroa, josta Helsingin kaupun-
gin osuus arvonlisaverottomana on enintaan 5310 000 euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 5.2.2018 § 12 hy-
vaksynyt osaltaan sopimuksen Laakson yhteissairaalan hankesuunnit-
teluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liittyvasta hankintayhteistyosta.

Helsingin sairaaloiden suunnittelu perustuu vuonna 2016 Helsingin
kaupungin johdolla paivitettyyn paakaupunkiseudun sairaala-aluevisio
2030:een. Sen mukaan paakaupunkiseudulla on 2030-luvulla nelja sai-
raala-aluetta: Malmi ja Meilahti Helsingissa, Jorvi Espoossa ja Peijas
Vantaalla. Meilahden sairaala-alue kasittdd myds Laakson sairaalan
seka lho- ja allergiasairaalan. Laakson yhteissairaala tulee muodosta-
maan yhtenaisen kokonaisuuden Meilahden sairaalan kanssa.

Paakaupunkiseudun sairaala-aluevision mukaan Laakson alueelle kes-
kitetadn Uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaalahoito, joka kasittaa
seka Helsingin kaupungin ettd HYKS Psykiatrian toiminnat. Lisaksi Pei-
jaksen ja Jorvin yhteispaivystysten yhteydessa on edelleen psykiatrisia
sairaansijoja. Myos iakkaiden kuntalaisten tarvitsema akuutti sairaala-
hoito, akuutin vaiheen kuntoutus, palliatiivinen hoito ja saattohoito jar-
jestetdan Laakson sairaala-alueella. Helsingin sairaala (entinen kau-
punginsairaala) vastaa tasta toiminnasta.

Laakson alueelle rakennettava yhteissairaala tulee korvaamaan Laak-
son nykyisen sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sai-
raalan sekd HYKS Psykiatriakeskuksen (aik. Hesperian sairaala), Kel-
lokosken sairaalan psykiatrian ja HYKS:n lastenpsykiatrisen sairaala-
hoidon tilat.
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Hankkeen kiireellisyyteen vaikuttaa nykyisten sairaalarakennusten huo-
nokuntoisuus seka sairaaloiden epatarkoituksenmukaiset tilat. Laakson
sairaala on rakennettu 1920-luvulla, potilaat ovat monen hengen huo-
neissa eika huoneissa ole omia wc-tiloja. Tilat eivat sovellu nykyaikai-
seen kuntouttavan hoitoon. Suursuon sairaalaa ei enaa peruskorjata ja
rakennuksen tekninen ika& on paattymassa. Auroran sairaalapaviljongit
jakavat toiminnan moneen erilliseen rakennukseen makisessa maas-
tossa, jossa esteetonta likkumista ei voida jarjestaa.

My6s HYKS psykiatrialla on huonokuntoiset ja toimintaan soveltumatto-
mat tilat. Naista kiireellisin tilatarve on Kellokosken sairaalassa sijaitse-
villa toiminnoilla. Kellokosken sairaala, Auroran sairaala ja Psykiatria-
keskus eivat sovellu nykyajan psykiatriaan ja sen kehittamiseen. HUS
hallitus on paattanyt lakkauttaa toiminnan Kellokoskella vuosina 2022 -
2023. Lastenpsykiatrialla ei ole vakinaisia tiloja, ne ovat hajallaan huo-
nokuntoisissa tiloissa.

Laakson yhteissairaala on tarkoitus toteuttaa vaiheistettuna alkaen uu-

disrakentamisesta niin, etta toimintojen siirtaminen Kellokosken sairaa-
lasta sisaltyy ensimmaiseen toteutusvaiheeseen. Sopijapuolet hyvaksy-
vat taman yhdeksi suunnittelun Iahtokohdaksi.

Yhteissairaalahanke perustuu tarpeelle vieda lapi kahden erillisen orga-
nisaation integraatio, kehittaa uuteen sairaalaan sijoittuvaa toimintaa ja
varmistaa palvelujen kehittamisedellytykset, palvelujen hyva laatu ja
saatavuus samalla kun potilaille jarjestetaan asianmukaiset, lahtétilan-
netta selvasti paremmat hoito-olosuhteet. Keskeisena hanketta ohjaa-
vana tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden lisdami-
nen niin, etta rakennusinvestoinnista aiheutuvat lisakustannukset voi-
daan kattaa nykyista kustannustehokkaammin jarjestetyn toiminnan
kautta. Hanke tukee kansallisen sote-uudistuksen keskeisia tavoitteita
ja antaa hyvat mahdollisuudet yhdistaa kaupungin ja HUS:n palvelujar-
jestelmat. Kun palvelurakenteen, toimintaprosessien ja tilojen suunnit-
telu liitetdan yhteen, ei integraatio jaa vain hallinnolliseksi.

Laakson sairaala-alueelle sijoitetaan nykyisen HUS psykiatrian ja Hel-
singin kaupungin psykiatrian yhteensa 425 sairaansijaa, lasten psykiat-
rian 32 sairaansijaa seka somaattisen sairaalan eli Helsingin sairaalan
ja vaativan neurologisen kuntoutuksen 450 sairaansijaa. Suunnitelma
sisaltaa lisaksi tilat sairaalan toimintaa tukevalle polikliiniselle toiminnal-
le, jonka tulee joustavien ja tehokkaiden hoitoketjujen turvaamiseksi si-
jaita sairaalassa. Sairaalassa on lisaksi psykiatrian ja geriatrian opetus-
toiminnan tarvitsemat tilat seka toimintaa palvelevat tukipalvelut. Toi-
minnan kehittamisessa hyddynnetaan synergiaetuja psykiatrian ja so-
matiikan kesken seka Meilahden kampuksen kanssa.
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Laakson yhteissairaalaan siirtyvat psykiatriset sairaalaosastotoiminnat
liittyvat seuraaviin psykiatrian osa-alueisiin: akuuttipsykiatria, lastenpsy-
kiatria, nuorisopsykiatria, geropsykiatria, psykoosisairaudet, mieliala-
hairiot, paindepsykiatria, neuropsykiatria ja oikeuspsykiatria. Toiminta
kattaa laajasti koko psykiatrisen hoidon kentan, muodostaa huomatta-
van psykiatrisen osaamiskeskittyman ja mahdollistaa toiminnallisten sy-
nergioiden hyddyntamisen.

Somaattisen sairaalan sairaalatoimintoja ovat akuuttigeriatrinen kun-
toutus, traumakuntoutus, infektioiden hoito, geriatrinen jatkokuntoutus,
vaativa neurologinen kuntoutus, kirurginen jatkohoito, palliatiivinen hoi-
to ja saattohoito, psykogeriatrinen hoito, paihdekuntoutus ja haavahoi-
to.

Sairaalaosastot suunnitellaan tiloiltaan yleisluonteisiksi eli geneerisiksi
mm. siten, ettd ne voidaan tarpeen mukaan ottaa joko psykiatrian tai
somatiikan kayttoon. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita kasit-
taen liikuntaesteiselle soveltuvan wc-tilan. Osastot suunnitellaan kol-
mella eri tavalla: osa varustetaan psykiatrian turvallisuustason mukaan,
osa somatiikan sairaalateknisin jarjestelmin kuten happipistein ja osa
seka psykiatrian etta somatiikan tarpeiden mukaisesti.

Tarveselvitys

Helsingin kaupunki ja HUS ovat laatineet Laakson yhteissairaalan
8.5.2017 paivatyn tarveselvityksen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on tehnyt tarvepaatoksen 23.5.2017 § 167. HUS halli-
tus on 21.8.2017 § 105 paattanyt, ettda HUS:n ja Helsingin kaupungin
mielenterveyspalvelujen yhteista suunnittelua jatketaan. Helsingin kau-
pungin ja HUS:n tarkoituksena on jatkaa Laakson yhteissairaalahank-
keen selvitysta laatimalla hankesuunnitelma hyvaksytyn tarveselvityk-
sen pohjalta.

Rakennuspaikka sijaitsee kaupunginosassa 18 Laakso, korttelin
182626 tontilla 2, osoitteessa Laakarinkatu 8, 00250 Helsinki. Hank-
keen toteuttaminen edellyttaa asemakaavan muutoksen. Helsingin kau-
punki on kaynnistanyt asemakaavan muutosprosessin tarveselvitysvai-
heessa laaditulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla.

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintdan noin 150 000
brm? ja se toteutetaan uudisrakennuksina ja alueelle jaavien sairaalara-
kennusten peruskorjaus- ja muutostéina. Osa nykyisista sairaalaraken-
nuksista seka alueella sijaitsevat asuinrakennukset ja paivakoti pure-
taan. Selvitys korvaavista tiloista tehdaan hankesuunnitteluvaiheessa.
Hanke sisaltaa lisaksi uuden liikenneyhteyden ja ajotunnelin toteuttami-
sen Auroran portilta sairaala-alueelle seka muut tarvittavat aluetyot.
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Sopimus

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetaan myods mahdollisuutta rakentaa
Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistava huoltotunneli. Hank-
keen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa kay-
tettavissa olleilla tiedoilla 670 - 700 milj. euroa

Helsingin kaupungin ja HUS:n valisella sopimuksella sovitaan Laakson
yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta seka siihen liittyvasta
hankintayhteistydsta. Hankinnat toteutetaan hankintalain 21 §:n mukai-
sena hankintayksikoiden yhteistydna. Sopimus koskee tarvittavien
suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa. Lisaksi sovi-
taan hankesuunnittelun ohjaukseen liittyvien tehtavien hoitamisesta,
vastuista ja menettelytavoista seka hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusten jakamisesta. Sopijapuolet eivat myy tai osta palveluja toisiltaan.

Sopimus voidaan irtisanoa, mikali sopimukseen liittyvat terveydenhuol-
lon tehtavat siirtyvat maakuntaorganisaatiolle. Sopimuksen perusteella
tehtavat suunnittelu- ym. sopimukset laaditaan siten, etta ne voidaan
siirtdd Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tai sen sidosyksikdlle tai muulle
yhteisesti sovittavalle ulkopuoliselle taholle, joka tulee sairaalahank-
keen rakennusten omistajaksi.

Lahivuosien suuret psykiatrian tilakysymykset voidaan todennakoisesti
ratkaista tassa hankkeessa nopeammin kuin vaihtoehdossa, jossa jaa-
taisiin odottamaan maakuntahallinnon paatdsta hankkeen suunnittelun
aloittamisesta. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspaatos jaanee kuiten-
kin maakuntauudistuksen jalkeen tehtavaksi ja tuolloin hanke arvioi-
daan uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan
Helsingin kaupunki vuokraa sosiaali- ja terveyspalvelujen kaytdssa ole-
vat tilat valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle. HUS:n kiin-
teistbomaisuus ja investointien rahoitus siirtyvat Maakuntien Tilakeskus
Oy:lle. Kuntien omistukseen jaavia kiinteistdja koskeva investointime-
nettely ja uudistuksen jalkeinen investointien ohjausmekanismi eivat
viela ole tiedossa.

Hankesuunnitelma

Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa
hankepaatosta varten riittava tieto sairaalan toiminnasta ja toiminnan
laajuudesta, potilaiden hoito- ja tukipalveluprosesseista, henkildstore-
sursseista, tilatarpeesta, rakentamisen laajuudesta, hankkeen vaiheis-
tuksesta, toteutus- ja kayttokustannuksista, toteutusmuodosta, aikatau-
lusta, toteutuksen aikaisista tilapaisjarjestelyista, vaistotilatarpeista ja
Laakson sairaala-alueelta pysyvasti poistuvien toimintojen uusista tila-
jarjestelyista kustannusvaikutuksineen.
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Hankesuunnitelmassa maaritelladn hankkeen laatutaso, ymparistota-
voitteet ja tekniset jarjestelmat, laaditaan tarvittavat tekniset selvitykset
seka ehdotussuunnitelmat. Hankesuunnitelma sisaltda hankkeen talou-
dellisten vaikutusten ja riskien arvioinnin. Suunnitelmasta pyydetaan
tarvittavat viranomaislausunnot.

Helsingin kaupunki valmistelee tarvittavaa asemakaavamuutosta kos-
kevan luonnoksen samanaikaisesti hankesuunnitteluvaiheen kanssa.

Kustannukset

Aikataulu

Esittelija

Lisatiedot

Oheismateriaali

Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmais-
laajuudesta Helsingin kaupungin tilojen osuus on 59 % ja HUS:n toi-
mintojen osuus 41 %.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ovat arvonlisaverottomana ar-
violta 8 - 9 milj. euroa. Kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hankesuun-
nittelusta maksettavia suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalkkioita ja
muita hankesuunnittelusta sopijapuolille aiheutuvia ulosmaksettavia
kustannuksia. Arvio rahoitustarpeesta vuodelle 2018 on noin 3,5 milj.
euroa ja vuodelle 2019 noin 5,5 milj. euroa, Helsingin kaupungin

59 %:n osuus rahoitetaan talousarvion kohdasta 8020101. Hankesuun-
nitteluvaiheen kustannukset siirtyvat jatkossa hankkeelle.

Hankesuunnitteluvaihe saadaan paatoksen syyskaudella 2019. Aika-
tauluarvio on seuraava:

- Toiminnan kehittdminen, tarpeen maarittely ja tilaohjelma 9/2017 -
5/2018.

- Vanhojen, suojeltujen sairaalarakennusten kunto- ja haitta-ainetutki-
mukset 10/2017 - 8/2018.

- Konsulttipalveluiden kilpailutus 1/2018 - 8/2018.

- Hankesuunnittelu 9/2018 - 10/2019.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Erja Erra, hankesuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 39997
erja.erra(a)hel fi
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