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Capellanranta-urakka, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2017-002429 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttamaan Capellanran-
ta-urakassa lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden lautakunnan 14.3.2017
§ 88 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 950 000 euroa,
eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 1 450 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Yleisten téiden lautakunta paatti 14.3.2017 § 88 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen Capellanranta-urakasta hinnal-
taan halvimman tarjouksen antaneen YIT-rakennus Oy:n kanssa

4 986 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverotto-
mana enintaan 500 000 euroa.

Capellanranta-urakka sijoittuu verkkosaaren alueelle merenrantaan
vanhalle tayttdmaalle. Tyon tarkoituksena on tehda rakentamiskelpoi-
seksi ranta-alueen tontit ja samalla esirakentaa osa rantamuureista.
Kaikki pysyvat rakenteet tuetaan paalurakenteilla ns. "’kovaan pohjaan”
ja taman lisaksi alueelle joudutaan rakentamaan pysyvia terasponttisei-
namia, jotka mahdollistavat jatkorakentamista. Rakentamisen aikana
on selvinnyt, etta todelliset pohjaolosuhteet poikkeavat huomattavasti
sopimusasiakirjoissa esitetyista, josta johtuen valitut suunnitelmaratkai-
sut eivat taysin sovellu vallitseviin pohjaolosuhteisiin.

Rakennettava Tukkutorinkuja ulottuu nykyiselle vesialueelle. Rannan
vanha muuri on perustettu louhetaytolle, joka alkuperaisen suunnitel-
man mukaan oli 6 metria paksu ja 8 metria levea. Osoittautui, ettad van-
halle muurilinjalle oli ajettu louhetta huomattavasti enemman kuin van-
ha suunnitelma osoitti. Taman vuoksi ponttiseina jouduttiin korvaan
huomattavasti kallimmalla porapaaluseinalla. Lisakustannus tasta

421 700 euroa.

Lisaksi myds muissa pysyvissa ponttiseinissa on jouduttu "aukiporaa-
maan” porapaalukalustolla ponttiseinan reuna-alueita ponttien maahan
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tunkeutumisen varmistamiseksi maaperan runsaan kivisyyden vuoksi.
Lisakustannukset kaikista naista 491 700 euroa.

Urakkatarjouspyynnon mukainen kustannusarvio oli noin 5,2 milj. eu-
roa. Paatosesityksen mukaisella lisayksella vastaavaksi kokonaiskus-
tannukseksi muodostuu 5,9 milj. euroa. Tyodsuoritteiden muuttumisen
vuoksi kustannusarviot eivat enaa ole keskenaan vertailukelpoisia.

Edella esitetyista johtuen urakan lisa- ja muutostydvarausta esitetaan
korotettavaksi 950 000 eurolla.
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