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Muutoshakemus lupamaaraykseen (vahdainen muutos)
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PL 58220
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Yhteyshenkilo:

Minna Tukiainen
minna.tukiainen@hel.fi
p.09-31033967

Helsingin kaupunki hakee muutosta Etela-Suomen aluehallintoviraston 5.1.2017
antaman paatoksen (Dnro ESAVI/7406/2015) mukaiseen lupamaaraykseen 1
ruoppaus- ja tayttémassojen maarien osalta. Luvasta on annettu Vaasan hallinto-
oikeuden paatos (8.2.2019, 00580/17/5201 ja 00581/17/5201) seka Korkeimman
hallinto-oikeuden paatos (27.9.2019, 1095/1/19), mutta naissa hallinto-
oikeuksien paatoksissa ei ole muutettu lupamaaraysta 1, joka on taman
muutoshakemuksen kohteena. Lisaksi tdssa hakemuksessa kasitellaan
ruoppausmassan sijoitus Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen ldjitysalueille.

Hakija hakee kohteeseen ruoppaus- ja tayttotéiden valmistelulupaa ennen
paatoksen lainvoimaiseksi tulemista (VL 587/2011, luku 3, 168). Lisdksi haetaan
valmisteluvan taytantdonpanoa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Ruoppaukset

Vesilupapaatoksen lupamaarays, johon muutosta haetaan, kuuluu seuraavasti:

1. Ruoppaus-, kaivu- ja téyttétyét saadaan tehdd 21.11.2016 pdivétyn
piirustuksen (mittakaava 1:2 000) mukaisesti. Ruoppausmassojen mdérd on
yhteensd noin 210 000 m3ktr ja tdyttéihin tarvittavan louheen mddrd on noin
260 000 m3ktr. Lisdksi mahdollisesti tarvittavien ruoppausten mddrd voi olla
enintédn 37 000 m3ktr ja mahdollisesti tarvittavien vdliaikaisten téyttdjen
mddird enintéén 100 000 m3ktr.

Ennen varsinaista ruoppausta ja louhintaa pilaantuneet sedimentit on
kuorittava véhintédn 0,3 m:n paksuudelta. Tyé on suoritettava
ympdristékauhalla tai vastaavalla tavalla.

Muutosta haetaan lupamaardykseen ruoppaus- ja tayttomaaran osalta. Kyseessa
on vahdinen muutos. Lisaksi haetaan lupaa sijoittaa kasvaneet
merildjityskelpoiset ruoppausmassat Lokkiluodon ja Koirasaarenluodon
l3jitysalueille.

Perusteluna muutokselle on se, ettd suunnitelmien tarkentuessa
yleissuunnitelmista rakennussuunnitelmiksi, taytettdavan alueen rajaukset ovat
vahaisessa maarin muuttuneet ja samalla myos ruoppausalueet ovat kasvaneet
vahaisessa maarin. Ruoppaus- ja tayttdalueen rajaukset ovat paikoin kasvaneet
ja paikoin puolestaan pienentyneet. Massamaaria koko ruoppaus- ja
tayttoalueen osalta on samassa yhteydessa tarkennettu aikaisemmasta,
massalaskennat on rakennussuunnitelmavaiheessa toteutettu
tietomallipohjaisesti. lImoitetuissa ruoppauksen kokonaismassamaarissa on
lisdksi huomioitu +15 % varmuusvara suunnitelmiin ndahden.

Paivittynyt ruoppausmassan maara on yhteensa noin 392 000 m3ktr ja
vesistotayton maara yhteensa noin 467 000 m3ktr, kun huomioidaan mahdolliset
véliaikaiset tayttdalueet ja niitd varten mahdollisesti tehtavat ruoppaukset.

Paivittyneiden ruoppaus- ja tayttoalueiden rajaukset on esitetty liitteissa 1 ja 2
seka tarkemmin asemapiirustuksissa ja leikkauskuvissa liitteessa 4.

Ruoppausmassojen maaraksi on pdivittyneiden suunnitelmien mukaan arvioitu
yhteensa noin 392 000 m3ktr, kun myos mahdollisesti tehtavien valiaikaisten
tayttojen edellyttdmat ruoppaukset, seka +15 % varmuusvara huomioidaan. Alla
olevassa taulukossa 1 on esitetty voimassa olevan vesiluvan mukaisten
ruoppausten pinta-alat ja massamaarat, vuoden 2020 paivittyneiden
suunnitelmien mukaiset pinta-alat ja massamaarat seka naiden valinen muutos.
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Taulukko 1. Vuoden 2016 lupapddtdksen ja vuoden 2020 suunniteltujen ruoppausten pinta-alat,
kokonaismassamddrdt ja niiden muutokset. Pinta-alan muutos on ns. kokonaismuutos, jossa on
huomioitu myés se, ettd paikoin ruopattavan alueen rajaus pienenee.

; . Pinta-alan e S
Alue Pinta-ala m? | Pinta-ala m? kokonais Maara m3 Masird m? (2020) Madran muutos
(2016) (2020) 5 (2016) m3
muutos m
Suunnitellut
64 570 66 010 1440 209 330 304 100 94 770
ruoppaukset
1 Korkeasaari 63 160 64 600 1440 207 180 301 800 94 620
2 Kruu?muvuorensnlan 820 320 0 1800 1800 0
pyloni
3
Kruunuvuorenrannan 590 590 0 350 500 150
puoleiset valituet
Mahdolliset,
valiaikaisten tayttojen 10 500 10 500 0 37 000 37 000 0
edellyttamat
ruoppaukset
4 Palosaaren itdpaa 1900 1900 0 11 000 11 000 0
5 Pylonin alue 8 600 8600 0 26 000 26 000 0
Kaikki ruoppaukset 75 070 76 600 1530 246330 | 341 100...392 000 | 94 770...145 670
yhteensa
*) vuoden 2020 massamadrassa esitetty seka suunnitelmien mukainen maara, etta maara kasvatettuna +15
% varmuusvaralla
Voimassa olevan vesilain mukaisen luvan mukainen ruopattavan alueen pinta-ala
(ilman valiaikaisten tayttojen edellyttamia ruoppauksia) on noin 64 600 m?, ja nyt
uuden suunnitelman mukaan vastaava pinta-ala on yhteensa noin 66 000 m?2.
Ruopattavan sedimentin maara voimassa olevan vesilain mukaisessa luvassa
(ilman valiaikaisten tayttojen edellyttamia ruoppauksia) on noin 210 000 m3ktr,
ja nyt uuden suunnitelman mukaan vastaava maara on noin 304 000 m3ktr.
Lajitys

Etela-Suomen aluehallintovirasto on mydntanyt Helsingin kaupungille luvan
ESAVI/6702/2017 Kruunusilta -hankkeeseen kuuluvien Finkensillan ja
Kruunuvuorensillan rakentamisen yhteydessa syntyvien ruoppausmassojen,
lukuun ottamatta merildjitykseen kelpaamatonta noin 1 250 m3:n suuruista
maaraa massoja, lajittamiseen Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen ldjitysalueille
Helsingin kaupungissa. Lajityksessa on noudatettava Lokkiluodon l3jitysalueen
osalta paatoksen nro 92/2015/2 voimassa olevia lupaméaarayksia ja
Koirasaarenluotojen l3jitysalueen osalta padtoksen nro 93/2015/2 voimassa
olevia lupamaéarayksia. Taman muutoshakemuksen mukaisesti ruoppausmaarien
muutoksen myota mereen |3jitettdvan sedimentin maara kasvaisi seuraavasti:
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Taulukko 2. Ruopattavan ja mereen ldjitettdvin sedimentin laatu ja mddrdt. Vuoden 2020
massamddrdssd esitetty seké suunnitelmien mukainen mddré, ettd mdédrd kasvatettuna +15 %
varmuusvaralla. Mahdolliset tyén aikaiset muutokset suunnitelmien mukaisiin massoihin
arvioidaan kohdistuvan syvempiin kerroksiin, joissa haitta-ainepitoisuuksien arvioidaan olevan alle

tasoa 1A.
Maara ms (2016) Maara m3ktr (2020) Maaran muutos m3kir

Tason 1 alittavat 220 380 318 150...369 000 97 770...149 000
Tason1ja2 19 100 21 200 2100
valiset
Kaikki mereen
13jitettavat 239 480 339 400...390 500 99 900...151 000
yhteensa

Taytot

Voimassa olevan vesilain mukaisen luvan mukainen taytettavan alueen pinta-ala
(ilman mahdollisia valiaikaisia taytt6ja) on noin 52 000 m?, ja nyt uuden
suunnitelman mukaan pinta-ala on noin 55 100 m2.

Voimassa olevan vesilain mukaisen luvan mukainen tayton tilavuus Korkeasaaren
alueella ilman mahdollisia véliaikaisia taytt6ja on noin 260 000 m3ktr.
Paivittyneiden suunnitelmien mukainen tayton kokonaismaara Korkeasaaren
alueella on noin 366 500 m3ktr (osin vedenpinnan ylapuolella). Kaikkien tayttojen
maard yhteensa on paivittyneiden suunnitelmien mukaan noin 467 000 m3.

Taulukko 3. Tdytén mddrien muutos. Pinta-alan muutos on ns. kokonaismuutos, jossa on
huomioitu myés se, etté paikoin téytettdvdn alueen rajaus pienenee.

. . Pinta-alan e veoe e Maaran

Alue Pinta-ala m? Pinta-ala m? kokonaismuutos Massamaara | Massamaara P
(2016) (2020) 2 m>ktr (2016) | m3ktr (2020) a
m m3ktr

Suunnitellut taytot
1 Korkeasaari 52 300 55100 2 800 260 700 366 500 105 800
Mahdolliset
valiaikaiset taytot
2 Palosaaren itdpaa 2 000 2 000 0 15 000 15 000 0
3 Pylonin alue 8 600 8 600 0 85 000 85 000 0
Kaikii taytot 62 900 66 000 3100 360 700 467 000 106 300
yhteensa
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Haitta-ainepitoiset ruoppausmassat

Alkuperaisen luvan mukainen haitta-ainepitoisen sedimentin (tasot 1A, 1B ja 2)
arvioitu kokonaismaara on 19 950 m3ktr.

Korkeasaari

Ruoppausalue laajenee yhteensa noin 2 400 m? pohjoisen ja luoteen suuntaan.
Nailta lisaruoppausalueilta ruopattavien merildjitettavien tason 1A ylittavien
massojen maara kasvaa arviolta noin 1 500 m3ktr ja tason 1B ylittdvien massojen
madara kasvaa arviolta noin 600 m3ktr. Maalle |jitettavan tason 2 ylittavien
sedimenttien massamaaraarvio on kasvanut noin 750 m3ktr.

Paikoin ruopattava alue myos pienenee aikaisemmasta rajauksesta. Nailta
alueilta muodostuu vastaavasti arvioitua vihemman haitta-ainepitoisia
ruoppausmassoja, mutta merkitys kokonaisuudessa on vahainen, eika naita ole
huomioitu massalaskennoissa haitta-ainepitoista massaa pienentavasti.

Kruunuvuorenrannan puoleiset vilituet

Valitukien alueelta ruopattavan maalle l3jitettavan tason 2 ylittavien
sedimenttien massamaara on kasvanut noin 150 m3ktr.

Haitta-ainepitoisen ruopattavan sedimentin maarat seka niiden muutokset
alkuperaisesta luvasta on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Haitta-ainepitoisten sedimenttien mddrdt luokittain ja alueittain
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Kruunuvuoren
Korkea- Korkea- -rannan Kruunuvuoren
Luotojen : -rannan Yhteensa Yhteensa
saaren alue saaren alue puoleiset o 201 020
2016 (2020) T valituet [l e (L)
(2016) vdlituet (2020)
m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr
Taso 2 500 1250 0 350 500 850 1750
Taso 1C 0 0 0 0 0 0 0
Taso 1B 2900 3500 1800 4700 5 300
Taso 1A 14 400 15900 0 14 400 15900
Alle tason 1A* 200 380 292 150 24 200 0 0 220 380 318 150...369 000
Kaikki
r”ﬂ‘:gg::ts' 218 180 312 800 26 000 0 500 240330 | 341 100...392 000
yhteensa*

*) vuoden 2020 massamadrassa esitetty seka suunnitelmien mukainen maara, etta maara kasvatettuna +15
% varmuusvaralla. Mahdolliset tyon aikaiset muutokset suunnitelmien mukaisiin massoihin arvioidaan
kohdistuvan syvempiin kerroksiin, joissa haitta-ainepitoisuuksien arvioidaan olevan alle tasoa 1A.

Nihdin ja Finkensillan puoleiselle Korkeasaaren lisaruoppausalueelle
tehdaan yksi sedimentin lisdtutkimuspiste ennen ruoppausten
aloittamista, jotta varmistutaan laajentuneen alueen ruoppausmassan

merildjityskelpoisuudesta. Lisatutkimuspisteet tehdaan

lisaruoppausalueen sedimenttien ldjityskelpoisuuden tutkimiseksi.
Lisaksi kaksi lisatutkimuspistetta kohdistetaan jo aiemmin tutkitulle
alueelle, tason 2 rajauksen varmistamiseksi. Lisatutkimussuunnitelma

on esitetty liitteessa 3.

Vaikutukset

Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta kalastoon tai linnustoon, silla

rakentamisen vaikutukset on huomioitu jo rakentamisen

aikarajoituksissa. Ruoppaus- ja tayttoalue ei ole merkittavasti

muuttunut ja ruoppaustyo on edellytys alueen asemakaavan mukaiseen

rakentamiseen ja kayttoon.

Vesistoruoppausten riskinarviossa (Kruunusillat, Nihti-

Kruunuvuorenranta, Vesistéruoppausten riskinarvio, 21.8.2015) on

selvitetty ruoppaustydssa veteen vapautuvan kiintoaineen

kulkeutumista ja sedimentaatiota merialueella perustuen

Kruunusillat, Helsingin kaupunki
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Kruunusillat, Helsingin kaupunki

vesistovaikutuksien mallinnuksen tuloksiin. Mallinnuksessa
kokonaistilavuudeltaan 197 000 m3ktr ruoppausty6ta simuloitiin
kahdella samanaikaisesti tyoskentelevalla ruoppaajalla, joiden
yhteenlasketuksi tehoksi asetettiin 3 332 m3/d ja ruoppaustyon
kokonaiskestoksi talla teholla maaraytyi 59 vrk. Tarkentuneissa
suunnitelmissa ruoppaustilavuuden arvioidaan kasvavan mallinnuksen
mukaiseen kokonaistilavuuteen ndhden ja sen takia on arvioitu, kuinka
hyvin mallinnuksen tulokset patevat suuremmalle
ruoppaustilavuudelle.

Tarkentuneen suunnitelman mukaisen suuremman kokonaistilavuuden
ruoppauksen vaikutukset meriveden samentumiseen ja
kiintoainepitoisuuteen voidaan olettaa vastaavan riskinarviossa
mallinnettuja vaikutuksia, mikali ruoppausteho ei nouse suuremmaksi
kuin malliasetuksissa (3 332 m3/d). Ruoppaustydssa veteen
vuorokauden aikana vapautuvan kiintoaineen maara ei kasvaisi ja ndin
ollen vaikutus vastaisi mallinnettua tulosta. Sen sijaan suuremman
ruoppaustilavuuden takia vesistovaikutuksen kesto venyisi mallinnettua
jaksoa pidemmaksi ja vaikutukset nakyisivat sedimentaation maarassa.
Vaikutuksen keston pidentyessa kasvaa riskinarviossa esitetyn
kumulatiivisen sedimentaation maara ruoppaustydssa vaikutusalueelle
kulkeutuvan kiintoainekuormituksen keston kasvaessa.
Sedimentaatioalue vastaisi kuitenkin riskinarviossa esitettya tulosta.
Vaikutus ruoppauksen kestoon maaraytyy urakoitsijan kdyttaman
kaluston perusteella. Ruoppaus ja taytot toteutetaan voimassa olevan
vesilain aikarajoitusten puitteissa.

Samentuman mallinnusta ja sen tuloksia tarkasteltaessa on
huomioitava, ettd mallinnuksessa ei ole lainkaan huomioitu hankkeen
vesiluvassa edellytettya ruoppausten aikaista suojaverhoa, joka
vahentda huomattavasti ruoppaustoista aiheutuvia vesistovaikutuksia.
Kun tyo toteutetaan suojaverhon sisalla, ei kasvaneen ruoppausmassan
maaralla arvioida olevan merkittavaa vaikutusta sedimentaatioon.

Ruopattavan sedimentin kokonaismassamaaran kasvulla ei ole
vaikutusta ruoppausmassan sijoittamiseen merildjitysalueelle, koska
ljitysalueilla on kapasiteettia vastaanottaa kasvanut noin 100 000...150
000 m3ktr ruoppausmassa. Tama maara pitaa sisallaan tason 1 A ja 1B
ylittdvan sedimentin maaran, joka on kasvanut arviolta yhteensa noin 2
100 m3ktr. Tason kaksi ylittdvan (maalle l3jitettavan) pilaantuneen
sedimentin maara on kasvanut 900 m3ktr. Mikali lisatutkimuksissa
todetaan, etta kasvaneen alueen pinnalta ruopattava massa on
laadultaan merildjitykseen kelpaamatonta, sijoitetaan se maalle.

Siltasaarenkatu 12, 00510 Helsinki, PL 58228, 00099 Helsingin kaupunki
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Valmistelulupa muutoksenhausta huolimatta

Kruunusillat, Helsingin kaupunki

Ruoppaustyot kohteessa on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Hakija hakee kohteeseen ruoppaus- ja tayttotoiden valmistelulupaa
ennen paatoksen lainvoimaiseksi tulemista (VL 587/2011, luku 3, 168).
Valmisteluluvan perusteena on, ettd kohteen ruoppaukselle ja taytolle
on jo olemassa lainvoimainen lupa, jonka nojalla ruoppaustyo voidaan
aloittaa ja ruoppaus ja taytto suorittaa voimassa olevan luvan
maksimimaaraan saakka. Voimassa olevan luvan mukainen ruoppaus
muuttaisi aluetta jo nykytilasta merkittavasti, eikd syvemmalle ulottuva
lisdruoppaus muuttaisi alueen kayttoa tai luonnontilaisuutta. Aluetta ei
voi enaad palauttaa luonnontilaiseksi voimassa olevan luvan mukaisen
ruoppauksen toteutuessa. Lisaruoppaus ei aiheuta vesien kaytolle tai
luonnolle tai sen toiminnalle lisdhaittaa. Ruoppausalue ei ole
olennaisesti muuttunut ilmoitetusta, ainoastaan ilmoitettu ruopattavan
sedimentin maara on kasvanut massalaskemien tarkentuessa.
Ruoppausajankohdat ja muut alkuperaisen ESAVI lupapaatoksen
maaraykset eivat muutu.

Lisaksi haetaan valmisteluvan taytantoonpanoa mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Ruoppaukset ja taytot Korkeasaaressa ovat hankkeen ensimmaisia
tyovaiheita, joiden viivastyttdaminen uhkaa koko hankkeen
valmistumisaikataulua. Ruoppausten jakaminen useammalle vuodelle
nostaa riskia aikatauluviivastyksiin rakentamisessa ja pidentaisi samalla
hairidaikaa seka ruoppausalueella, etta laajemmin katsottuna hankkeen
vaikutuspiirissa. Ruoppausten jakaminen useisiin jaksoihin on
rakentamisen toteutuksen ja logistiikan kannalta kallis ja tehoton
ratkaisu seka haastava ympariston kannalta verrattuna tilanteeseen,
etta kaikki ruoppaukset hoidetaan mahdollisimman lyhyessa ajassa ja
yhtéajaksoisesti.

Kruunusillat-hanke tuo Kruunuvuorenrantaan uuden kestavan
liikenneyhteyden. Kruunuvuoren aluerakentaminen on kaynnissa ja
riippuvainen uudesta yhteydesta keskustaan. Kasvava asukasmaara
tulisi muutoin kuormittamaan kohtuuttomasti nykyisia
lilkenneyhteyksia Laajasalon lapi. Hankkeen viivastyminen heikentaisi
alueen vetovoimaisuutta ja jo alueella asuvien liikenneyhteyksia.

Siltasaarenkatu 12, 00510 Helsinki, PL 58228, 00099 Helsingin kaupunki
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Liitteet Liite 1. YMP 31289 1 Yleiskartta
Liite 2. YMP 31289 2a Korkeasaaren alueen ruoppaus- ja tayttdalueet
Liite 3. YMP 31289 _2b Sedimenttien haitta-aineet ja lisatutkimukset

Liite 4. Paivitetyt asemapiirustukset ja leikkaukset
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