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Lausunto valtiontalouden tarkastusvirastolle Olympiastadionin pe-
rusparannushankkeeseen liittyen
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Pormestari antoi valtiontalouden tarkastusvirastolle seuraavan lausun-
non tarkastusviraston Olympiastadionin perusparannushanketta koske-
vaan tarkastusraporttiluonnokseen:

Tausta

Helsingin kaupunki toteaa Olympiastadionin perusparannus- ja uudis-
tamishankkeen osalta yleisesti, etta kyseessa on ollut Suomen valtion
ja Helsingin kaupungin yhdessa rahoittama ja ohjaama kooltaan ja vaa-
tivuudeltaan kansallisesti ainutlaatuinen hanke, jonka toteuttajana on
toiminut Stadion-saatio. Valtio on asettanut hankkeeseen ohjaus- ja sit-
temmin seurantaryhman.

Ohjausryhmassa olivat edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus ja kult-
tuuriministerio, valtiovarainministerid, Stadion-saatio, Senaatti-
kiinteistot seka asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-Rakennuttajalta.
My0s seurantaryhman jasenia ovat asettaneet opetus- ja kulttuuriminis-
terid, valtiovarainministerid, Helsingin kaupunki ja Stadion-saatio. Seu-
rantaryhman kokouksissa on ollut paikalla pysyvana asiantuntijana Se-
naatti-kiinteistdjen edustaja. Valtio on asettanut ohjaus-
/seurantaryhman puheenjohtajan ja sihteerin.

Rakennushankkeen johtoryhmana on toiminut rakentamistoimikunta,
joka on vahvistanut hankkeeseen liittyvat asiat Stadion-saation hallituk-
sen paatoksentekoa varten. Rakentamistoimikunnassa ovat olleet
edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministerio, Stadion-
saatio, Senaatti-kiinteistot seka asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-
Rakennuttajalta / kaupunkiympariston toimialalta.

Hankkeen rahoittamisesta on sovittu valtion ja kaupungin valilla solmi-
tuilla sopimuksilla, joista ensimmaisessa, 13.3.2013 allekirjoitetussa
sopimuksessa, sovittiin molempien osapuolien sitoutuvan kustannusten
enimmaismaarasta sopimisen jalkeen rahoittamaan hankkeen hyvak-
syttavat ja todelliset arvonlisaverottomat kustannukset yhta suurin
osuuksin. Lisaksi valtio ja kaupunki sopivat samassa sopimuksessa,
etta kumpikin huolehtii omalta osaltaan rahoituksen jarjestamisesta ha-
luamallaan toisen osapuolen ja Stadion-saation kannalta kustannus-
neutraalilla tavalla.
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Maaliskuun 4. paiva 2015 tehtiin valtion ja kaupungin valilla sopimusli-
says 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuslisdyksessa so-
vittiin muun muassa, etta sopijapuolet rahoittavat ja vastaavat hank-
keen hyvaksyttavista ja todellisista arvonlisaverottomista toteuttamis-
kustannuksista yhta suurin osuuksin. Sopimuslisayksessa osapuolet si-
toutuivat lisaksi rahoittamaan hanketta enintdan 104,5 miljoonalla eu-
rolla kumpikin.

Valtion ja kaupungin rahoitusosuuksia korotettiin yhteensa 52 miljoo-
nalla eurolla 29.8.2017 ja 5.9.2017 allekirjoitetulla sopimuslisayksella.

Marraskuussa 2019 talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, etta val-
tio tulee Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen osal-
ta pitamaan hankkeen loppuun saakka kiinni niista sopimus- ja rahoi-
tusvelvoitteista ja -periaatteista, joista on sovittu valtion, Helsingin kau-
pungin ja Stadion-saation valilla 13.3.2013 allekirjoitetussa sopimuk-
sessa. Samalla talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, etta valtio
hyvaksyy omalta osaltaan turvaporttien ja tornin sisapuolen kunnostuk-
sen toteuttamisen osana hanketta. Kaupunginhallitus paatti 9.12.2019
kaupungin osalta vastaavasti todeta tekevansa asiaa koskevan esityk-
sen kaupunginvaltuustolle hankkeen valmistumisen jalkeen niin, etta
kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on puolet sen hy-
vaksyttavista ja todellisista arvonlisaverottomista kustannuksista valtion
osuuden ollessa loput kustannuksista.

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnos

Raporttiluonnoksen mukaan tarkastuksen kohteena oli Olympiastadio-
nin perusparannushanke erityisesti valtionavustuksen myonnon, kayton
ja valvonnan nakokulmasta. Tarkastus kohdistui opetus- ja kulttuurimi-
nisteridodn valtionapuviranomaisena ja Stadion-saatioon valtionavustuk-
sen saajana.

Edella mainitusta rajauksesta huolimatta Helsingin kaupunki pitaa tar-
peellisena lausua raporttiluonnoksesta. Kaupungin nakemyksen mu-
kaan valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on kirjauk-
sia ja otsikointeja, jotka saattavat antaa virheellisen kuvan Olympiasta-
dionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta ja sen toteuttamisesta.
Luonnoksen perusteella syntyy mielikuva, etta tarkastuksen yhteydes-
sa ei ole tutustuttu kaikkeen hankkeen aikana valtiolle toimitettuun ai-
neistoon.

Kaupungin nakemyksen mukaan olennaisin havainto tarkastuksesta on
sivulla 8 todetun mukaisesti, ettd "Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteita
siita, etteikd rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupaatosten
mukainen.” Kyseinen havainto tulee olla keskeisesti esilla myds varsi-
naisessa tarkastusraportissa ja tarkastusviraston kannanotoissa, jotta
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raportin lukijoille ei muodostu virheellistéd kuvaa hankkeesta ja sen to-
teutuksesta. Raporttiluonnos on lisdksi epaselva sen suhteen, minka
tahon toimintaan eri kohdissa viitataan ja minka tahon toiminnassa tar-
kastusvirasto eri kohdissa katsoo olleen puutteita.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on kyse
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhdessa rahoittamasta ja oh-
jaamasta hankkeesta, jonka toteuttajana on Stadion-saatio sr. Hank-
keen kustannukset ovat nousseet merkittavasti hankkeen aikana mo-
lemmille rahoittajatahoille seka ohjaus-/seurantaryhmalle ja rakenta-
mistoimikunnalle esitetyista syista, kuten rakennuskustannusten ylei-
nen kehitys (tarjoushintaindeksi) seka rakennettujen nakoesteettomien
paikkojen kalleus. Kaupungin ndkemyksen mukaan kustannusnousujen
syyt on kuvattu rahoittajatahoille yksityiskohtaisesti Stadion-saation val-
tiolle ja kaupungille l[ahettamissa lisdrahoitushakemuksissa ja niiden liit-
teissa.

Hankkeen hallinnoinnin osalta kaupunki toteaa, etta hankkeen asian-
mukainen johtaminen ja valvonta on arvioitu kahdessa erillisessa ulko-
puolisessa tarkastuksessa. Patentti- ja rekisterihallituksen 28.2.2018
paivatyn valvontamuistion mukaan hankkeen projektinohjaus seka seu-
ranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti jarjestetty. Saation hallitus on
aina varmistanut rahoittajien (Helsingin kaupunki ja Suomen valtio)
kannan ennen rahoitusta vaativien paatosten taytantdonpanoa ja to-
teuttanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta ra-
hoittajien hyvaksyman hankesuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kus-
tannusarviota nostaneet tekijat olivat valvontamuistion mukaan tarjous-
hintaindeksin nousu seka pohjois- ja etelakaarteen kustannusten nou-
su, joita ei ole voitu arvioida hankesuunnitelman suunnitelmista. Kau-
pungin nakemyksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen valvonta-
muistion johtopaatokset olisi perusteltua todeta myos valtiontalouden
tarkastusviraston raportissa. Raporttiluonnoksessa ei mainita Patentti-
ja rekisterihallituksen suorittamaa tarkastusta lainkaan, eikéa myoskaan
professori Arto Saaren aikaisemmin suorittamaa hankkeen auditointia,
jossa hanke on katsottu asianmukaisesti toteutetuksi.

Kaupunki toteaa, ettei se ota raporttiluonnokseen kantaa siltd osin kuin
tarkastuksen havainnot liittyvat valtion rahoitusta koskevaan paatok-
sentekoon. Edella mainitulla tavalla seka valtio etta kaupunki ovat si-
toutuneet huolehtimaan omasta rahoitusosuudestaan haluamallaan toi-
sen rahoittajan ja Stadion-saation kannalta kustannusneutraalilla taval-
la. Vastaavasti kaupungilla on solmittujen sopimusten perusteella yk-
sinomainen paatosvalta sen osalta, miten toteuttaa oman rahoitusosuu-
tensa hankkeessa sopimusvelvoitteiden puitteissa. Toisin kuin raportti-
luonnoksen suosituksessa 4 todetaan, rahoittajaosapuolien kustannus-
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ten jaon periaatteet / jakomalli on sovittu em. sopimuksissa yksiselittei-
sesti.

Kaupunki ei myoskaan ota lausunnossaan kantaa raporttiluonnokseen
siltd osin kuin se koskee valtion sisaista paatoksentekoa ja sen yhtey-
dessa kasiteltya aineistoa tai muuta valtion sisaista toimintaa.

Kaupunki ei siten lausunnossaan ota kantaa raporttiiluonnoksen suosi-
tuksiin 5-9. Suositus 2 puolestaan kohdistuu Stadion-saatioon.

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiiluonnoksessa todetaan, etta
hankkeen kustannuksiin liittyva aineisto ei ole vertailukelpoista hanke-
suunnitelman kanssa ja tulisi laatia selkea, vertailukelpoinen laskelma
siita, miten rakennetut tilat vastaavat tilaohjelmassa sovittua. Laskel-
massa tulisi osoittaa myos riittavan tarkasti syyt hankkeen kustannus-
ten nousuun.

Helsingin kaupungin nakemyksen mukaan Olympiastadionin peruspa-
rannus- ja uudistamishanke on toteutettu hyvaksytyn tilaohjelman mu-
kaisesti. Sama asia on todettu myds edella mainitussa Patentti- ja re-
kisterihallituksen valvontamuistiossa, jonka mukaan hankkeen projekti-
nohjaus seka seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti jarjestetty ja
hanke toteutettu rahoittajien hyvaksyman hankesuunnitelman mukai-
sesti.

Raporttiluonnoksessa mainittujen turvaporttien ja Olympiastadionin tor-
nin sisapuolen kunnostamisen osalta kyse on ollut hankkeen toteutuk-
seen Kiinteasti liittyneistd molempien rahoittajien hyvaksymista koko-
naisuuksista, jotka ovat osoittautuneet hankkeen toteutusaikana valt-
tamattdmiksi muun muassa muuttuneiden kansainvalisten turvamaa-
raysten johdosta.

Hankkeen kustannuskehitysta ja sen syita on saannollisesti esitelty
hankkeen ohjaus-/seurantaryhmalle. Lisaksi kustannuskehityksen syyt
on erikseen avattu hankkeen kaynnistymisen jalkeen kaytyjen lisarahoi-
tusneuvottelujen yhteydessa molemmille rahoittajaosapuoilille.

Hankkeen tilaohjelmaa ja sen mukaista toteutumista on hankkeessa
seurattu vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti. Hankkeen yhtey-
dessa tilaohjelmassa maaritellyt ns. ohjelmoidut tilat eivat ole hankkeen
yhteydessa vahaisia muutoksia lukuun ottamatta kasvaneet. Painvas-
toin joissakin tapauksissa toiminnallisia tiloja on pystytty toteuttamaan
hieman suunniteltua pienemmin neliomaarin.
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Hankkeen ominaispiirteisiin liittyy myoOs se, etta esimerkiksi katsomojen
tukipilareiden manttelointi on aiheuttanut merkittavia lisakustannuksia
hankkeen aikana. Kyseiset lisakustannukset eivat kohdistu nimenomai-
sesti mihinkaan tilaohjelman mukaiseen tilaan. Kaikkia hankkeen kus-
tannuksia ei siten ole mahdollista esittda ennen hankkeen kaynnista-
mista suunniteltuun tilaohjelmaan perustuvan jaon mukaisesti.

Helsingin kaupungin nakdkulmasta olennaista on talta osin, etta hank-
keessa ei ole toteutettu ns. ohjelmoituja tiloja, kuten matkailijapalveluti-
lat, urheilu- ja monitoimitilat, kokous- ja monitoimitilat seka yleisopalve-
lutilat, hyvaksyttya tilaohjelmaa laajemmin.

Tieto kustannusten nousun syista on esitetty tarkasti ja yksildidysti se-
k& molemmille rahoittajaosapuolille ettd ohjaus-/seurantaryhmalle ja
rakentamistoimikunnalle.

Raporttiluonnoksessa on esitetty, etta hankkeen kustannuksiin sisally-
tetty korkeimman hallinto-oikeuden paattama yhta yksittaista hankintaa,
LVIA-teknisen projektinjohtourakan kilpailutusta, koskeva hyvitysmaksu
ei olisi hankkeen avustuskelpoinen kustannus.

Kaupungin nakemyksen mukaan kyseessa oleva hankinta on toteutettu
hankintalain saannoksia noudattaen ja ulkopuolisen hankintalain erityi-
sasiantuntijan asiantuntemusta hyddyntaen. Kyseiseen hankintaan on
kuitenkin liittynyt erittain haastava hankintaoikeudellinen tulkintakysy-
mys, jonka lopulliseen ratkaisemiseen on tarvittu korkeimman hallinto-
oikeuden kanta.

Asiassa ei ollut kyse siita, ettd Stadion-saatio olisi toiminut jonkin han-
kintalain yksityiskohtaisen sdannoksen, hankintalain hallituksen esityk-
sessa todetun saannoksen perustelun tai aikaisemman oikeuskaytan-
ndn vastaisesti. Asiassa oli kyse siita, kuinka tulee tulkita seuraavaa
tarjousten vertailuperusteisiin sisaltynytta vaatimusta: Rakennuttaja on
vastaanottanut kohteen korkeintaan viisi (5) vuotta hankintailmoituksen
julkaisupaivamaaraa aikaisemmin.

Asiassa oli kaksi tulkintavaihtoehtoa: 1) Vaatimus muodostaa ns. ai-
kaikkunan hankintailmoituksen julkaisupaivamaarasta viisi vuotta taak-
sepain (Stadion-saation tulkinta ja valittajan tulkinta tarjouskilpailun ai-
kana esittamassaan kysymyksessa); 2) Vaatimus tarkoittaa sita, etta
huomioon otetaan kaikki referenssit, jotka on vastaanotettu viisi vuotta
hankintailmoituksen julkaisupaivamaaraa aikaisemmin eli myos hankin-
tailmoituksen julkaisun jalkeen vastaanotetut referenssit (valittajan tul-
kinta valituksessaan ja markkinaoikeuden seka korkeimman hallinto-
oikeuden tulkinta).
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Hyvitysmaksu ei ole rangaistus, kuten sakko, seuraamusmaksu tai lai-
minlyontimaksu. Hyvitysmaksu ei ole mydskaan vahingonkorvaus eika
valittajalla ole vastaavaa nayttotaakkaa kuin kantajalla vahingonkor-
vausasioissa. Hyvitysmaksua ei ole Euroopan unionin julkisia hankinto-
ja ja niiden oikeussuojakeinoja koskevissa direktiiveissa. Hyvitysmaksu
on menettelytapa, jolla voidaan yhdistaa valittajan oikeusturva ja han-
kinnan eteneminen tilanteessa, jossa hankintaan ei voida jaada odot-
tamaan markkinaoikeuden ratkaisua.

Kaupungin nakemyksen mukaan hyvitysmaksu ja asian hoitamiseen
liittyvat oikeudenkayntikulut ovat joka tapauksessa hanketta koskevissa
valtion ja kaupungin valisissa sopimuksissa tarkoitettuja hankkeen hy-
vaksyttavia ja todellisia arvonlisaverottomia toteuttamiskustannuksia,
jotka tulee kattaa solmittujen sopimusten mukaisesti rahoittajien yhta
suurin osuuksin, kuten muutkin hankkeen kustannukset riippumatta sii-
ta, milla tavalla valtio ja kaupunki omat rahoitusosuutensa kaytannossa
toteuttavat.

Edella kuvatulla tavalla valtio ja kaupunki ovat sopineet hanketta kos-
kevissa sopimuksissa ja niihin tehdyissa lisdyksissa siita, miten hank-
keen rahoitus toteutetaan. Molemmat osapuolet huolehtivat sopimuk-
sen mukaan rahoitusosuutensa toteuttamisesta haluamallaan toisen
osapuolen ja Stadion-saation kannalta kustannusneutraalilla tavalla.

Molemmat rahoittajat ovat toteuttaneet omaa rahoitusosuuttaan sovitun
mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuus on toteutettu paaosin urheilu- ja
ulkoilurahastosta saatiolle myonnetyilla lainoilla, joiden lyhennykset ja
korot saatio on maksanut kaupungin myontamilla vuotuisilla avustuksil-
la. Lisaksi kaupunki on vahaisessa maarin tehnyt panostuksia saation
hallituksen perustamaan perusparannusrahastoon kaytettavaksi Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen.

Kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen liittyvat laina- ja muut paatok-
set ovat julkisia samoin kuin talousarviot, joista iimenevat saatiolle va-
ratut avustukset.

Helsingin kaupungin nakemyksen mukaan erityista riskia ei sisally sii-
hen, noudattaako kaupunki solmimiaan sopimuksia vai ei, ja joka ta-
pauksessa kaupungin saatidlle lainanlyhennyksiin ja korkoihin myon-
tamat avustukset ovat todennettavissa kaupungin tekemista paatoksis-
ta.

Muut raporttiluonnoksen kirjaukset

Rakennuttajan yleiskustannukset
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Raporttiluonnoksen mukaan yleiskustannuksiin liittyvien palkkakustan-
nusten peruste tulisi osoittaa hankekohtaisella tydaikaraportoinnilla.
Helsingin kaupungin kasityksen mukaan ko. raportointi on esitetty val-
tiontalouden tarkastusvirastolle ja raporttiluonnosta tulisi paivittaa talta
osin.

Kaupungin ndkemyksen mukaan hankkeen yhteydessa Stadion-
saatiolta veloitetut kustannukset ovat perustuneet saation ja kaupungin
valiseen sopimukseen, laskutusperusteet on kayty etukateen lapi ra-
kennuttajan ja rahoittajien, erityisesti valtion, kesken, ja laskutus on ol-
lut solmitun sopimuksen ja sovittujen periaatteiden mukaista. Raken-
nuttajan laskutus on talta osin ollut kaupungin nakemyksen mukaan
selkeaa ja lapinakyvaa.

Yksityiskohtana esiin nostetun projektinjohtajan tuntihinnan osalta kau-
punki toteaa, etta hankkeen tuntiveloitushinnastoa on muutettu hank-
keen edetessa sopimuksen mukaisin menettelyin, ja valtion edustajien
kanssa lapikayden, marraskuussa 2015 siten, etta projektinjohtajan
tuntiveloitus on noussut kymmenella eurolla. Samassa yhteydessa
hankkeen johtavien asiantuntijoiden tuntihintoja on laskettu kymmenel-
|& eurolla. Hinnoittelumuutosten vaikutusta hankkeeseen tulee siten
tarkastella kokonaisuutena, eika yksinomaan projektinjohtajan osalta,
kuten valtintalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on tehty.

Kilpailuttaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiiluonnoksessa todetaan, etta
tarkastuksessa olisi havaittu yksittainen tapaus, jossa olisi tehty suora-
hankinta ilman riittavia hankintalainsaadannon edellyttamia perusteita.

Helsingin kaupungin nakemyksen mukaan raporttiluonnos on talta osin
virheellinen. Kyseinen suorahankinta on toteutettu hankintalain mukai-
sesti ja hankinnasta on julkaistu vapaaehtoinen suorahankintailmoitus
hankintalaissa kuvatulla tavalla. Kyseinen asia tulee kaupungin nake-
myksen mukaan korjata raporttiluonnoksessa.

Hankkeen paatoksentekoa koskeneet tiedot

Raporttiluonnoksen mukaan hankkeen rahoituspaatosten pohjaksi ei
ole valittynyt tietoa hankkeen kustannusarvioiden kehityksesta oikea-
aikaisesti ja riittavassa laajuudessa.

Kaupungin nakemyksen mukaan saatio on toimittanut hankkeen ete-
nemisen aikana rahoittajille rahoituspaatosten tekemiseksi tarpeelliset
tiedot. Saation rahoitushakemuksissa ja niiden liitteissa on tuotu esille
hankkeen toteuttamiseen liittyvia riskeja ja niiden vaikutuksia hankkeen
kokonaiskustannuksiin. Molemmilla rahoittajilla on siten ollut kaupungin
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nakemyksen mukaan oman paatoksentekonsa tueksi yhtalaiset tiedot
hankkeen toteutuneista ja ennustetuista kustannuksista riskivarauksi-
neen.

Lisaksi hankkeen ohjaus-/seurantaryhmien seka rakentamistoimikun-
nan kokouksissa on kayty saannonmukaisesti lapi hankkeen kustan-
nuksia ja kustannusennusteita. Edella mainituissa kokouksissa on ollut
edustus niin valtiolta, kaupungilta kuin Stadion-saatioltakin, lisaksi Se-
naatti-kiinteistot on ollut edustettuna.

Urakkamalli

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushankkeen urakkamuoto,
maksuperuste ja hankintamenettely on kasitelty muun muassa hank-
keen ohjausryhmassa seka rakentamistoimikunnassa vuoden 2014 lo-
pulla.

Rakennuttaja esitti loka-joulukuussa 2014 rakentamistoimikunnalle, oh-
jausryhmalle seka Stadion-saation hallitukselle hankkeen jakamista
kolmeen erilliseen urakkavaiheeseen: maanrakennusurakka (koko-
naishintaurakkana), rakennusurakka talotekniikoineen (projektinjohtou-
rakka) seka istuimien hankinta (kokonaishintaurakka).

Samassa yhteydessa rakennuttaja esitteli projektinjohtorakentamisen
keskeiset piirteet ja vastuualueet, tavoitehintaurakan maksuperusteen,
hankintamenettelyn ja sen valinnan perusteet seka alustavan hankinta-
aikataulun. Esityksen perusteella on selvaa, etta kiinteaa kattohintaa ei
valitussa urakkamallissa voida edellyttaa.

Helsingin kaupungin nakemyksen mukaan hankkeen urakkamallien ja
sovellettujen hankintamenettelyjen osalta paatokset on tehty yhteisesti
eri osapuolien kesken.

Professori Arto Saaren hankkeesta tekeman auditoinnin 12.3.2018 pai-
vatyssa raportissa todetaan urakkamuodon osalta muun muassa seu-

raavaa "Hankkeeseen valittu tavoite- ja kattohintainen projektinjohtou-

rakkamuoto ja hankintamenettelyna kaytetty neuvottelumenettely sopi-
vat hyvin kohteeseen, koska kohde on iso ja se sisaltaa paljon riskeja.

Mallissa urakoitsija on paatoteuttaja ja hoitaa aliurakoiden kilpailuttami-
sen. Mallissa tilaaja hyvaksyy urakoitsijan laatiman hankintasuunnitel-

man ja aliurakoiden hankintapaatokset. Tama aikaansaa yhteistoimin-

taa tilaajan ja urakoitsijan valille ja mahdollistaa joustavan rakennusai-

kaisen suunnittelunohjauksen. Myos hankkeessa kaytossa oleva paa-

urakoitsija fasilitoima bigroom-tydskentely parantaa osapuolten valista

yhteistyota.”

Postiosoite

PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9(11)

09.12.2020

Pormestari
Olympiastadionin perusparannushankkeessa lisa- ja muutostyot eivat
tarkoita sita, ettd Stadion-saation toiveesta olisi tehty laajuus- tai laatu-
tason muutoksia eli kasvatettu toiminnallisten tilojen laajuutta tai laatu-
tasoa.
Hankkeen alkuvaiheen kustannusarviot
Raporttiluonnoksessa viitataan Senaatti-kiinteistdjen hankkeen alku-
vaiheessa esittamaan arvioon hankkeen kustannusten suuruusluokas-
ta. Kaupungin nakemyksen mukaan kyseinen arvio on perustunut mer-
kittaviltd osin suurempaan hankelaajuuteen kuin rakennuttajan silloinen
arvio ja on sisaltanyt osia, jotka eivat olleet osa hanketta. Kustannusar-
vio ei siten ole vertailukelpoinen rakennuttajan kustannusarvion kans-
sa.
Rakennuttajan kustannusarvion lapikaynnin osalta kaupunki toteaa, et-
ta siihen tarjottiin Senaatti-kiinteistdjen asiantuntijoille erikseen mahdol-
lisuutta sen liséksi, etta kustannusarvioita kaytiin laajasti lapi rakenta-
mistoimikunnassa seka ohjausryhmassa.

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Lisatiedot
Atte Malmstrom, konserniohjauksen paallikkd, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)helfi

Liitteet

1 Salassa pidettava (JulkL (621/1999) 24.1 § 6 k, JulkL (621/1999) 24.1 §
7 k)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Otteet
Ote Otteen liitteet
Valtiontalouden tarkastus-  Esitysteksti
virasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tay-

tantédnpano

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyynto

Valtiontalouden tarkastusvirasto ilmoitti 17.6.2020 aloittavansa lailli-
suustarkastuksen aiheesta Olympiastadionin perusparannushanke.

Tarkastuksen tavoitteena on selvittda Olympiastadionin perusparan-
nushankkeen hallinnoinnin asianmukaisuutta erityisesti valtionavustuk-
sen kayton ja valvonnan tietoperustan nakokulmasta. Tarkastuksessa
selvitetaan, onko valtionavustukset kaytetty kayttotarkoituksen mukai-
sesti, onko avustuksen prosessi paatoksenteosta myontamiseen ja
maksamiseen ollut asianmukainen ja onko sisainen valvonta hoidettu
asianmukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto lahetti 9.11.2020 pyynnon antaa lau-
sunto tarkastuskertomusluonnoksesta. Tarkastusviraston mukaan lau-
suntopyynnon tarkoituksena on kuulla nakemykset tarkastuksen ha-
vainnoista ja kannanotoista seka varmistaa, etta kertomusluonnokses-
sa ei ole asia- tai tulkintavirheita. Tarkastusvirasto pyytaa, etta lausun-
nossa otetaan erityisesti kantaa kertomusluonnoksessa esitettyihin
suosituksiin.

Lausunnon toimittamisen maarapaiva oli alun perin 1.12.2020. Valtion-
talouden tarkastusvirasto pidensi 24.11.2020 maaraaikaa 11.12.2020
asti. Sen jalkeen saapuneita lausuntoja ei voida ottaa huomioon kerto-
muksen viimeistelyssa. Lausunnot ja niista tehty yhteenveto julkaistaan
tarkastusviraston verkkosivustolla tarkastuskertomuksen ohella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto lahetti lausuntopyynnot kaupungin li-
saksi opetus- ja kulttuuriministeriolle, valtiovarainministeriolle seka Sta-
dion-saatio sr:lle.

Kaupungin lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiym-
pariston toimialan yhteistyona.

Lopuksi

Hallintosdannén 9 luvun 1 §:n mukaan pormestari antaa kaupunginhal-
litukselta pyydettyja lausuntoja seka huolehtii naihin rinnastettavista
muista tehtavista, jollei asiaa sen periaatteellisen tai taloudellisen mer-
kityksen johdosta ole saatettava kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntdédn vastaaminen ei ole
kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta sellainen asia, etta se olisi
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saatettava hallintosaannon mukaan kaupunginhallituksen kasiteltavak-
Si.
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