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Toimitusjohtaja

28 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, maanra-
kennustyoét, toimintakeskus Capsa

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
26.6.2017 § 12 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
29 227,5 eurosta 65 531,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 260 381,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kilpailutuksen jalkeen suunnitelmiin on tullut muutoksia jotka ovat oleel-
lisesti vaikuttaneet urakan laajuuteen seka materiaalikustannuksiin.

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, tyépaallikkd, puhelin: 310 78763
tommi.nuutinen(a)hel.fi
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