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Toimitusjohtaja

118§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, putkitoiden ra-
kennusurakka, Sofianlehto A- talon muutos

HEL 2017-001550 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
21.4.2017 § 51 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa 29 640, 00 eu-
rosta 60 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 257 600,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Peruskorjaushankkeen tilaaja on tilannut lisatoita arvioitua enemman.
LV-suunnitelmiin on tullut useita muutoksia.
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