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Toimitusjohtaja

21§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, sahkotyot, So-
fianlehto A- Talon muutos

HEL 2017-001549 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
25.4.2017 § 56 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
54 657,00 eurosta 182 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 546 380,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kohteen hinta-arvio ei ole sisaltanyt henkildturva- eika paloilmaisinjar-
jestelman muutostoita. Hinta-arvio ei myoskaan sisaltanyt kaikkia tilaa-
jan tilaamia sahkourakan lisatoita, kuten kulunvalvonta-, kaapelointi-,
johtotie- ja valaisinmuutoksia.
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Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
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risto.karjalainen(a)hel fi
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