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Paatos

Paatoksen perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja paatti oikeuttaa Staran
rakennustekniikan projektipaallikdn tekemaan tilauksen Ipk Lauttasaa-
ren/ dh Drumsd:n LVIA-toista KLA-Talotekniikka Oy:n kanssa.

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 586 000 euroa
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa-
ja muutostoista koostuvat lisdahankintamahdollisuudet mukaan lukien
on yhteensa 674 000 euroa (AVL 8 c §).

Samalla toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennustekniikan projektipaal-
likon tekemaan hankintapaatdokseen perustuvat lisa- ja muutostoiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Lpk Lauttasaari/ Dh Drums6:n uudisrakennuksen LVIA-urakka sisaltaa
suunnitelmien mukaiset kohteessa jaljella olevat lampo- vesi- viemari-
ilmastointi- ja automaatiotyot.

Kaupunkiympariston toimiala on tehnyt sopimuksen MM Yritysrakentaja
Oy:n kanssa (jaljempana rakennusliike) Ipk Lauttasaaren/ dh Drumsé:n
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 18.5.2018 kaikkine vastuineen ja purki sopimuk-
sen. Kaupunkiympariston toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa t6i-

den loppuunsaattamisesta.

Stara kayttaa aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan kohteen ai-
emman rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneita urakoitsijoita. Al-
kuperaisen aikataulun mukaan kohteen rakennustdiden piti valmistua
15.11.2018. Taman hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu mar-
raskuussa 2019 ja uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
vastyttaa toiden aloittamista ja seuraavia tyovaiheita merkittavasti.

Stara tekee sopimuksen niiden toiden aloittaneiden urakoitsijoiden
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa toita valittomasti ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.
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Nyt kyseessa olevan LVIA-urakan on rakennusliike tilannut KLA-Talo-
tekniikka Oy:lta. Urakoitsija on asentanut paaosin pohjaviemarit ja hy-
vaksyttanyt laatujarjestelman ja putkiosat ja tarvikkeet rakennuttajalla ja
LVIA-suunnittelijalla. Urakoitsijalla on rakennusvalvonnan hyvaksyma
KVV- ja IV-tyonjohtaja. Urakoitsijan vaihtaminen kesken toiden vaikut-
taisi tehtyjen sisapuolisten LVIA-téiden vastuisiin.

Hankintayksikko kayttaa hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista
suorahankintaa. Perusteluna on taloudellisissa vaikeuksissa olleen ra-
kennusliikkeen LVIA-urakan jatkaminen niin, etta ko. urakka ei vaikuta
muiden tyOvaiheiden ja koko hankkeen aikatauluun seka vastuukysy-
myksiin. Vain KLA-Talotekniikka Oy:lla on mahdollisuus toimittaa tekni-
siltd ominaisuuksiltaan rakennuttajan ja LVIA-suunnittelijan hyvaksyn-
nan mukaiset LVIA-tyot aikataulun mukaisesti.

Staran rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi
esitettavan yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, seka to-
dennut niiden olevan hyvaksyttavia.
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