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04.10.2018

Toimitusjohtaja

61§
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, maanrakennustyoét, toiminta-
keskus Capsa

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
26.6.2017 § 12 ja 1.12.2017 § 28 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoi-
vaa hintaa 65 531,00 eurosta 115 531,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 596 380,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Maanrakennusurakka on laajentunut suunnitelmamuutosten, rakennus-
valvonnan seka museon vaatimusten takia.

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 78763
tommi.nuutinen(a)hel.fi
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