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Toimitusjohtaja

64 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, maanrakennustyoét, toiminta-
keskus Capsa

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten

26.6.2017 § 12, 1.12.2017 § 28 ja 27.2.2018 § 19 lisa- ja muutostydva-
rauksen ennakoivaa hintaa 90 000 eurosta 140 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 334 850,00 euroa.

Tama paatds kumoaa virheellisesti valmistellun paatoksen
§ 61/4.10.2018 asiassa lisa- ja muutostyévarauksen korotus maanra-
kennustdissa.

Paatoksen perustelut

Maanrakennusurakka on laajentunut suunnitelmamuutosten, rakennus-
valvonnan sekd museon vaatimusten takia.

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 78763
tommi.nuutinen(a)hel.fi
Liitteet
1 tj 26.6.2017 § 12, maanrakennustyot, toimintakeskus Capsa
2 tj 1.12.2017 § 28, lt-varauksen ennakoivan hinnan korotus, maanraken-
nustyot, toimintakeskus Capsa
3 tj 27.2.2018 § 19, lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivan hinnan koro-
tus, maanrakennustyét, toimintakeskus Capsa
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
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