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20.12.2018
Toimitusjohtaja
84 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, sahkotyot, Ipk Borgstromin-
maki

HEL 2017-003441 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa teknisenpalvelun lautakunnan paatok-
sen 18.5.2017 §6 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa
42 450,00 eurosta 80 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 363 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Tilaajan tilaamat lisa- ja muutosty6t ovat ennakoivaa hintaa suurem-
mat.

Kohteeseen on tilattu lisa- ja muutostdind mm. kuulutusjarjestelma se-
ka rikos- ja paloilmoitinjarjestelmien muutokset.
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risto.karjalainen(a)hel.fi
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1 tplk 18.5.2017 § 6, hankintaoikaisu
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